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FÖRORD
Återanvändning av sargad mark i tätortsområden studerades 
inledningsvis 1982. Möjligheter och problem inventerades. 
Det material och de kunskaper som redovisas i exempel­
samlingen har samlats in och bearbetats under 1982 och 
1983. Denna har koncentrerats till återanvändning av täk- 
ter och dagbrott, avfallsupplag samt gamla industriom­
råden inklusive förorenad mark.
Behovet av att erhålla kunskaper och sprida erfarenheter 
från genomförda fall har aktualiserats bl a genom två 
statliga utredningar, Industrisaneringsutredningen och 
Miljöskyddsutredningen.
Rapporten har utarbetats av civilingenjör Inga-Maj 
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Högskolan i Stockholm och Ann-Christine Ingelström, plan­
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rat för kunskapsredovisningen i de allmänna avsnitten samt 
urval av exempel och insamling av fakta för tolv exempel. 
Ann-Christine Ingelström har svarat för tio av de redovi­
sade exemplen och har även arbetat med layout och redak­
tionell uppläggning av exempelsamlingen. Arbetet har varit 
en del av projektet "Återanvändning av mark i tätortsom­
råden" som finansierats av Statens råd för byggnadsforsk­
ning. En delrapport presenterades 1982. Samtidigt med före­
liggande rapport redovisas även i en separat rapport mer 
detaljerade studier av fem objekt.
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Återanvändning av mark för tätortsända- 
mål kan innebära problem när tidigare 
verksamheter på platsen skadat eller 
förändrat området. För att onödiga kost­
nader inte skall uppkomma för den nya 
markanvändningen krävs lämplig efter- 
behandling. Vissa restriktioner och an^ 
passning kan ändå fordras vid återan- 
vändning för bostäder, industri, rekrea­
tion m m. Egenskaper hos gamla grustäk- 
ter och annan skadad mark kan ibland 
utnyttjas positivt.
Idéer och kunskaper om återanvändning av 
mark i tätortsområden förmedlas genom 
föreliggande exempelsamling: Den redo­
visar 22 genomförda eller planerade 
objekt under tre huvudavsnitt:




























Varje avsnitt inleds med en kort genom­
gång av generella förutsättningar och 
aktuell lagstiftning. Litteratur anges 
också.
Faktorer som bör beaktas vid återanvänd­
ning av mark redovisas inledningsvis för 
varje grupp av exempel. Möjligheter, 
metoder och problem beskrivs.
Exemplen beskriver fakta kring genomförd 
eller planerad återanvändning av skadad 
mark. Tonvikten har lagts på sådana prob­
lem och lösningar som kan vara relevanta 
att beakta i liknande fall på andra platser.
Erfarenheter som redovisas från de genom­
förda fallen är såväl positiva som nega­
tiva. Där planering pågår beskrivs
5tekniska lösningar eller planerings- 
principer.
&
Noggrannare uppgifter som något av 
exemplen kan erhållas från angivna 
kontaktpersoner.
:
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Figurerna visar från vilka platser 












Tätortsutvecklingen i Sverige handlar för 
närvarande till stor del om komplettering 
och förtätning av befintlig bebyggelse. 
Härigenom kan ofta ledig kapacitet i 
redan utförda investeringar som vägar, 
ledningar för vatten och avlopp samt 
olika typer av service utnyttjas.
Ny markanvändning aktualiseras för om­
råden med avslutade täkter eller dagbrott, 
avfallsupplag och gamla industriområden 
inklusive förorenad mark. För tidsbeg­
ränsade verksamheter som täkter, dagbrott och avfallsupplag kan möjligheter till 
återanvändning av marken beaktas redan 
när den första verksamheten planeras 
och pågår så att inte kommande markan­
vändning försvåras. Ny markanvändning i 
områden med skadad mark underlättas 
genom lämplig efterbehandling,
I tätortsområden innebär efterbehandling 
en förberedelse och anpassning för att 
senare utnyttja marken för rekreation, 
bostäder, industri m m. Miljöstörningar mildras eller hindras samtidigt.
När ny markanvändning och efterbehand- 
ling planeras måste hänsyn tas till 
speciella förutsättningar hos olika 
typer av skadad mark. Lämpliga åtgärder 
i det enskilda fallet är beroende av dels 
fysiska faktorer i området med även av 
ekonomiska förhållanden, efterfrågan på 
mark och politiska målsättningar.
Om det finns behov av rekreationsytor kan efterbehandlingen anpassas så att 
lämplig vegetation och terräng erhålls.
För annan typ av markanyändning bör 
andra markkrav uppmärksammas,
Vid nyetablering av täkter, dagbrott 
och avfallsupplag finns möjlighet att 
i lokaliserings- och driftskede ta hän­
syn till önskad eller planerad efter­
följande markanvändning.
Viktigt är att önskad markanvändning 
åtminstone inte försvåras och att slut­
lig efterbehandling inte skjuts på fram­
tiden. Om någon ny markanvändning inte 
bestämts före slutskedet bör efterbe­






För att få kunskap om lämpliga metoder 
måste erfarenheter från genomförda åter- 
användningsobjekt utnyttjas.
Nyligen har två statliga utredningar 
behandlat närliggande frågor. Miljö- 
skyddsutredningen har presenterat ett 
betänkande om problem med efterbehand- 
ling av avfallsupplag, förorenad mark 
mm, SOU 1983:20. Industrisaneringsut- 
redningen har lämnat förslag om sane­
ring efter industrinedläggelser, SOU 
1982:10. Utredningarna aktualiserar 
åtgärdsbehovet för gamla områden samt 
förebyggande åtgärder. Tidigare erfaren­
heter redovisas.
Ateranvändning av mark i tätortsområden 
diskuteras i ett bredare och internatio­
nellt perspektiv i en tidigare publice­
rad rapport (Eriksson I-M, 1982). Utöver 
föreliggande exempelsamling redovisas 
1984 rapporten "Ateranvändning av mark - 
fem fallstudier". Den senare studien 
visar att merkostnaderna för ny exploa­
tering av områden med skadad mark inte 
behöver bli stora, sett från samhälls­
ekonomiskt perspektiv. Kostnader för 
efterbehandling och eventuell sanering 
uppstår även om marken i efterhand inte 
kan utnyttjas eller endast utnyttjas 
extensivt.
Exempelsamlingen riktar sig främst till 
planerare och beslutsfattare som kommer 
i kontakt med återanvändning av mark 
med täkter, avfallsupplag, industri­
rester eller föroreningar. De redovisade 
erfarenheterna bör också kunna komma till 
nytta vid lokalisering, planering och 
projektering av nya täkter och avfalls­
upplag, Exemplen kan ge idéer och visa 
på möjligheter men också yarna, för tänk­
bara svårigheter och mindre bra lösningar
Syftet är att rapporten ska bidra till 
att bättre, effektivare och mer ekono­
miska metoder och lösningar används vid 
efterbehandling och återanvändning av 
skadad mark.
Exempelsamlingen ger vägledning om:
- förutsättningar för ny markanyändning, 
problem och möjligheter hos olika typer 
av skadad mark,
- metoder för efterbehandling och plane­
ring för återanvändning,






- aktuell lagstiftning samt styrmedel,
- litteratur.
I de allmänna aysnitten redoyisas i 
första hand generella aspekter; allmänna 
förutsättningar, lagstiftning, möjlig 
återanvändning, problem och genomförande.
Exemplen beskriver fakta kring genomförd 
eller planerad återanvändning av skadad 
mark. Tonvikten har lagts på sådana prob­
lem och lösningar som kan vara relevanta 
att beakta i liknande fall på andra 
platser.
I exemplen redovisas inga detaljerade 
kostnadsuppgifter eftersom kostnader 
varierar starkt från fall till fall. 
Kostnaderna kan i hög grad vara beroende 
av exempelvis: tillgång till överskotts- 
massor, transportavstånd, hur successiv 
efterbehandling tillämpats samt val av 
ny markanvändning. Kostnaderna kan också 
påverkas av miljöskyddskrav. I vilken 
mån restriktioner för markanvändning 
accepteras kan också vara betydelsefullt 
från kostnadssynpunkt.
Bland åtgärder som kan minska kostnaderna 
kan följande nämnas:
- Anpassad utformning, etappindelning 
och liknande i ett tidigt skede av 
täktverksamhet eller avfallsdeponering. 
Senare kostnader för justeringar och 
extra åtgärder kan då undvikas eller 
reduceras.
- Successiv efterbehandling som anpassar 
täkt, dagbrott eller upplag för framtida 
utnyttjande genom att tillgänglig 
maskinutrustning och överskottsmassor 
utnyttjas.
- Samplanering med annan anläggningsverk*- 
samhet som ger tillgång till stora 
mängder jordmassor till låg kostnad,
- Restprodukter från industri utnyttjas 
som ersättning för jord eller som 
jordförbättringsmedel.
- Efterbehandlingen görs permanent så att 
ett minimum av kompletterande åtgärder 
och skötsel fordras.
Provtagning, undersökningar och analys 
av markförutsättningarna kan ge upplysa 
ningar som är viktiga för ett bra result 
tat. Kostnaderna för sådant behöver inte 
bli mer omfattande än för de fall där
9Skapa baa maak
Mzqstation
naturlig mark har problematiska egenska­
per. Geotekniska undersökningar av natur­
lig mark under fyllnadsmassor innebär 
problem. Extra kostnader för detta kan 
undvikas om förhållandena dokumenteras 
på förhand.
Åtgärderna i samband med efterbehandling 
syftar till att bygga upp en fungerande 
markyta med tanke på terräng, hydrologi, 
vegetation och eventuella anläggningar. 
Generella principer för vegetationsetab- 
lering beskrivs inte i kommande avsnitt 
eftersom detta finns väl behandlat i 
annan litteratur.
Vegetation är ofta angeläget att till- 
skapa med tanke på utseende, slänts och 
markstabilisering, erosionskontroll, 
förbättring av markegenskaper t ex jord­
struktur och som förberedelse för ny mark­
användning .
Den metod som väljs för vegetationsetab- 
lering kan inriktas på att markförhållan­
dena accepteras. Speciellt tåliga eller 
lämpliga växter väljs då. Alternativt kan 
markförutsättningarna förbättras så att 
även andra växter kan väljas. En kombina­
tion av dessa metoder kan ofta tillämpas. 
Under arbetets gång är det viktigt att 
undvika ytterligare försämring av mark­




Återanvändning av täkter och dagbrott 
beskrivs i detta avsnitt. Exempel 1-8 
avser grustäkter, bergtäkter och sten­
brott. Exempel 17 visar även återan­
vändning av lertäkt. Torvtäkter behand­
las inte eftersom den typen av täkter 
vanligtvis inte ligger i anslutning till 
tätorter. Återställning av täkter till 
ursprunglig landform och användning tas 
inte upp här, men detta kan ingå i 
efterbehandlingen för flera typer av 
återanvändning.
Större täkter och dagbrott innebär 
markanta ingrepp i mark och landskap.
Den vanligaste formen av efterbehandling 
av grustäkter omfattar terränganpassning 
och vegetationsetablering. Många äldre 
täkter och dagbrott har övergivits utan 
åtgärder. Det förekommer också otillå­











rekreation X X X X X X
extensiv




avfallsdep. X X X
naturvård X X X X
fiskodling X X X
jordbruk X
skogsbruk X X
(efter Bradshaw tn fl, 1982)
X X = stora möjligheter 
X = mindre möjligheter 
x) tillfällig användning
Bland de positiva egenskaper som kan
utnyttjas vid återanvändning av avslu­
tade täkter och dagbrott kan nämnas :
- avskärmning för eller från omgivningen 
mot buller och andra störningar
- fördelar av eventuell grundvattensjö 
eller grundvattentillgång
- fördelar av eventuellt bra lokalklimat
- goda grundläggningsförhållanden
- kända geologiska förhållanden
- lämpliga nivåförhållanden för viss 
verksamhet
Negativa egenskaper vid återanvändning
kan vara:
- svåra terrängförhållanden, nivåskill­
nader
- svårtillgängligt område
- befintliga dåliga fyllnadsmassor
- skyddsområde för grundvattentäkt
- förhöjd radonavgivning från marken






Nya plan- oak bygglag an
Lagstiftning
Sedan 1965 omfattas täkt av sten, grus, 
torv och andra jordarter, för annat än 
husbehov, av bestämmelser enligt 18 § 
naturvårdslagen om täkttillstånd samt, 
från 1974, om täktplan. Fullständig 
täktplan fordras för större täkter och 
för täkter vars läge i terrängen fordrar 
särskild hänsyn till naturmiljön.
Täktplan ska innehålla områdesavgräns- 
ning för uttag och planerade nivåför­
hållanden samt redovisning av hur efter- 
behandling ska ske. Länsstyrelsen med­
delar vid tillståndsgivning villkor för 
verksamheten. Tillstånd kan lämnas etapp­
vis, för perioder om högst tio år. 
Succesiv efterbehandling krävs regel­
mässigt. Från 1983 innehåller NVL vissa 
nya regler för tillståndsprövning. Täkt- 
verksamheten ska härigenom kunna kon­
centreras till färre områden och avslut­
ning ske snabbare. Täkt under grund­
vattenytan behandlas särskilt noga vid 
tillståndsprövning.
Behov av revidering av täktplan kan upp­
komma med anledning av planering för ny 
markanvändning. Kommunen har tillfälle 
att i samband med tillståndsprövningen 
föra fram önskemål om hänsyn till fram­
tida markanvändning. För äldre täkter 
kan efterbehandling krävas om täk.tverk- 
samheten återupptas.
Enligt 20 § NVL kan föreskrivas åtgär­
der som minskar effekten på natur och 
landskapsbild. Undervisningsskäl eller 
vetenskapliga skäl kan ibland motivera 
att berg- och jordskärningar undantas 
från efterbehandling. Men krav kan också 
ställas på återskapande av ursprunglig 
landskapsbild.
Täktplan kan ersättas av fastställd 
detaljplan enligt byggnadslagen. Enligt 
BL råder förbud mot schaktning och 
fyllning inom stadsplanelagt område om 
det försvårar planens genomförande. 
Byggnadslov fordras för sådana åtgärder. 
För område med byggnadsplan gäller för­
budet endast om det särskilt förordnats.
Enligt nya plan- och bygglagen kallas 
detta för marklov. Förutom inom detalj- 
planelagt område kan marklov föreskrivas 
genom s k områdesbestämmelser i en över­
siktsplan. Marklov får vägras bl a om 
åtgärden strider mot detaljplan, om­
rådesbestämmelser eller hindrar eller
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försvårar markens användning för be­
byggelse eller som friluftsområde eller 
medför störningar för omgivningen.
Gruvlagen Dagbrott för mineralutvinning omfattas
av gruvlagen eller lagen om vissa mine- 
ralfyndigheter. Tillstånd kan förenas 
med villkor om bl a efterbehandling. 
Enligt gruvlagen får, med tanke på fram­
tida brytning, utfraktsvägar och orter 
inte fyllas igen utan tillstånd från 
bergmästarämbetet.
Vattenlagm Täkt i vattenområde prövas även enligt
vattenlagen.
Skyddsområde för grundvattentäkt, enligt 
19:2 vattenlagen, kan innebära restrik­
tioner såväl för täktverksamhet som för 
återanvändning efter täkt.
Litteratur
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JiUtMingimöjlighuteA Ett grustäktområde kan of ta justeras
för en ny markanvändning även om täkten 
från början inte planerats med hänsyn 
till något speciellt ändamål. Slutt­
ningar kan t ex ges lämplig lutning.
Åt eAanvandning Beroende på storlek, läge och övriga
förutsättningar kan återanvändning av 





- andra anläggningar eller verksamheter
Tillfälligt utnyttjande kan vara för 
krossverk, asfaltverk eller liknande.
Etappi.ndi2l.yUng Etappvis efterbehandling är ofta för­
delaktigt från ekonomisk och miljömässig 
synpunkt men även från markanvändnings- 
synpunkt.
Fyllning Återanvändning kan genomföras såväl med
som utan fyllning. Fyllningsverksamhet 
är också en form av återanvändning, om 
än tillfällig, men kan också ses som en 
förberedelse för annan markanvändning. 
För större mängder fyllning, se avsnitt 
om avfallsupplag.






slänter som täktbotten är i regel goda.
I fuktiga lågområden kan spontant uppstå 
värdefulla naturmiljöer.
SlänteA. I sydsluttande slänter kan solenergi tas till vara vid husbyggande. Norrslutt­
ningar kan vara lämpliga, som skid- 
eller kälkbackar. I branta slänter kan 
terrasshus eller åskadarläktare byggas
En&igi o vattmÄöAtöajning Täktområden i större isälvsavlagringar kan ofta utnyttjas för anläggning av 
dels brunnar för vattenförsörjning^res- 
pektive energiutvinning, dels bassänger 
för infiltration av ytvatten eller för 
återinfiltration av grundvatten.
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Näring A fattig mark






När grundvattennivån inom en del av 
täkten är högre än täktbotten kan möj­
ligheter finnas att gräva ut ytterli­
gare massor för att skapa en sjö eller 
att fylla igen för att skapa större 
sammanhängande markyta.
Marken i en grustäkt är mycket närings­
fattig och slänterna ofta mycket torra. 
Intensivt utnyttjande för rekreation 
kräver tillförsel av fukthållande jord 
för etablering av slitagetålig vegeta­
tion. För odling krävs tillförsel av 
stora mängder finkornig jord och mat­
jord.
Marktäckande vegetation etableras lång­
samt om enbart avbaningsmassor påförs. 
Tall och björk kan naturligt komma in 
relativt snart om inte täktområdet är 
alltför vidsträckt. I täkter med fin- 
kornigt material kan problem uppstå med 
jordflykt, om stora ytor ligger öppna 
för vinden. Detta försvårar vegetations- 
etablering och orsakar olägenheter för 
omgivningen. Hårt packad täktbotten är 
ett annat problem. Lämpliga täckmassor 
eller fyllnadsmassor kan vara svåra att 
anskaffa på kort tid till låg kostnad. 
Utfyllnad kräver kontroll av massornas 
kvalitet.
Eftersom områden med grustäkter ofta 
är av intresse för vattenförsörjning 
med grundvatten måste återanvändning, 
efterbehandling och eventuell fyllning 
anpassas till eventuell föroreningsrisk. 
Med tanke på eventuellt grundvatten­
skydd bör gödsling av blivande grönytor 
i grustäkt ske med försiktighet.
Genom det granitiska materialet i många 
rullstensåsar är radonavgivningen från 
marken ofta förhöjd. Byggnader kan dock 
planeras och byggas så att olägenheter 
ej behöver uppkomma.
Genomförande
Även om täktplan finns kan också andra 
lösningar krävas i genomförandeskedet.
Framtida markanvändning i avslutade 
eller pågående samt planerade täkter 
bör tas upp i översiktlig markanvänd- 
ningsplan.
Överenskommelse mellan framtida exploa-
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ÖveAenAkommetie, txploatön. tör eller markägare gentemot täktinne­
havare bör träffas på ett tidigt sta­
dium så att täktplan och uttag kan 
anpassas till planerad ny markanvänd­
ning. Detta kan också göras i samband 
med revidering av täktplan då nya önske­
mål om anpassing uppkommit.
HöjdAättrUng Detaljplan för bebyggelse kan reglera
vilka ytterligare grusuttag som behövs 
för att åstadkomma lämpliga marknivåer. 
En fördel är om fyllning med externa 
massor inte behövs. En numerisk terräng­
modell kan utnyttjas för beräkning av 
schakt- och massbehov vid olika höjd- 
sättningsalternativ.
e. y




































1-2 Badelundaåsen, Västerås k-.n
Badelundaåsen vid Västerås har under lång 
tid varit föremål för omfattande grus- 
täktsverksamhet. Vidstående karta visar 
läget och omfånget för 12 täktområden.För 
samtliga dessa täkter finns efterbenhand- 
lingsförslag behandlade i en åsvårdsplan 
som upprättats av Västerås kommun 1975.
Efterbehandlingen har nu påbörjats, och 
i flera fall har man återanvänt täktom- 
rådet genom att tillvarata de fördelar 
som en avslutad täkt kan innebära i mark- 
användningsavseende.
Ett parti av åsen mellan Badelunda kyrka 
och Norra Hälla ska bli ett naturskönt 
strövområde med omgivande äldre gårdar 
m m. Här ska åsryggen rekonstrueras och 
området förses med gång- och cykelleder, 
markerade exkursionslokaler m m.
I denna exempelsamling finns återanvänd- 
ningen av täkterna nr 3 - Norra Hälla - 
och nr 7 - Hökåsen - beskriven på följan­
de sidor.
Tig lui 1. Takten. l BadelundaåA en. 
enl kommunenA åAvdndAplan.
nr belägenhet ny markanvändning tidplan
1 Ev bågskyttebanaf " : : ; ' : ' ;i Hamre Finns ej
2 Södra Hälla Hundkapplöpningsbana 1981
Slsiså! 3 Norra Hälla Go-cartbana 1982
Pågår
område,cykelled
IIIIIii. 1.if  :,, ' . ffvi. ■ -:Il!C. 1' i 5 Skälby Återställning till när- Pågår
ïï%âÊÊtSSW$. 6 Maina Vattenverk.Motorcross- Befintlig
bana anläggning
7 Hökåsen Badsjö 1980
..liiiiiir vi 8 Alvesta södra Tefatsbacke,motions- 
stigarï C ■ -V : V Î /C. :
-* n Skidbacke Pågår& "w '’*• HUH
10 Gryta Skogsmark Slutet på 70-talet
11 Näs Ej påbörjad
12 Näs Ej påbörjad
VlguUi 2. Rekonstruktion av åAm 
genom fyllning, Tibble (4).
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NUVARANDE TOPOGRAFI URSPRUNGLIG TOPOGRAFI 
f [“REKONSTRUERADE KURVOR'
OBS
KURVOR MED 2M EKVIDISTAN!
FIgust 3.1. faen* usupsiungllga topogna.il FIgust 3.1. Tesistäng{ösikålianden vid
Innan läklvestkramhelen påböstjader. årvåstdrplanenr uppställande.
F Iquå. 3. Exempel på stedovlrnlng l 
år våstdr planen. UcirleAår kommun, 1975.
FÖRESLAGEN TOPOGRAFISK 
UTFORMNING J
FIgust 3.3. Fosterlägen lesiAängul&oAm­
ning enllgl planen. [J^A falg 6.)
1.?
1 Norra Hälla, Västerås kommun
ViguA 4. OmAådzti, lägz. Ua 
topogAa^ÅAka kcuitan.
Området
Norra Hälla ligger ca 5 km öster om Väs­
terås, där E18 mot Stockholm och Badelun- 
daåsen korsar varandra.
I området har grustäktsverksamhet bedri­
vits sedan lång tid tillbaka och tidiga­
re låg här täktbotten i lägre nivå än om­
givande slätt (se även föregående sida).
Åsen är här mycket naturskön, och angrän­
sande åsparti norr om täkten har föresla­
gits som naturreservat.
Området ingår i det planerade fritids-, 
kulturvårds- och naturvårdsområdet mel­
lan Hällamotet och ’Badelunda kyrka. Hela 
åsen ska här intensivutnyttjas och för­
ses med gång- och cykelbanor, skyltar, 
sittplatser m m.
I den ursprungliga åsvårdsplanen ingick 
att rekonstruera hela åsen i denna del. 
När nya riksvägen, E18, byggdes för ett 
par år sedan gjorde vägverket en "vall" 
mot täkten, så att det visuella intryc­
ket av åsen kunde bibehållas. Se figur.
TIqua 5. TcLktomAådzt A'öaz zAteAbzka.ncLU.ng.
Ny markanvändning
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Ny go-cartbana har länge efterlysts i kom­
munen och denna plats visade sig lämplig 
för en sådan lokalisering. Avståndet till 
bebyggelse är betryggande och närheten 
till riksvägen är en fördel för transpor­












FIguA 6. Plan {{6K cfiteAbchandllng ock ut^oAmlng av go-cajitbana.
Plgu/i 7. E&teJibckandllngm äsi klaA och go-caAtbanan anlagd.
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Åtgärder
Åspartiet mot det planerade naturreserva­
tet i norr har fyllts ut något, och gi­
vits en jämnare anslutning mot täktbot- 
ten. En mindre åsrygg har konstruerats 
mot sydost. Härigenom döljs go-cartbanan 
helt från riksvägen.
Täktbotten har jämnats av och sprutats 
med gräsblandning. Körbanorna har för­
setts med överbyggnad och asfalterats. 
Redan innan anläggningen var färdig be­
fanns P-platsen vara för liten. Den har 
nu utökats.
Problem
Eftersom en go-cartbana är extremt bul- 
leralstrande, har noggranna bullermätning­
ar utförts. Dessa har visat att risk för 
bullerstörningar för omgivande bebyggel­
se ej finns.
Genomförande
Park- och idrottsförvaltningen har svarat 
för iordningställandet till go-kartbana 
med hjälp av enskilda föreningar. 
Go-cartbanan invigdes 1982.
Kostnader och erfarenheter
Kostnaderna för efterbehandling blev be­
tydligt lägre än vad som beräknats i den 
ursprungliga åsvårdsplanen. Härtill kom­
mer kostnaderna för själva go-cartbanan. 
Den sammanlagda kostnaden för återställ­
ning blev 650 000 kronor i 1981 års kost­
nadsläge, därav ca 100 000 kronor för 
själva åsvårdsarbetena.
Erfarenheterna av själva anläggningen är 
än så länge enbart positiva.
Ytterligare information kan erhållas 
från :




2 Hökåsen, Västerås kommun
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HÖKÅSEN 15/
f-lguA. 8. OmAådetå läge. Ua
ekonomiska kaAtan.
Området
Hökåsen, ett äldre villasamhälle, ligger 
ca 6 km nordost om Västerås.
I området har sedan lång tid tillbaka be­
drivits grustäktverksamhet, även under 
grundvattennivån. Den sjö, som bildats 
är ca 300 m lång och 100 m bred och på 
vissa ställen ända till 12 m djup.
Täktområdet omfattar 16 ha. Innan områ­
det iordningställts var slänterna mellan 
täktbotten och omgivande partier mycket 
branta (1:1) och höjdskillnaden var mel­
lan 5 och 15 meter.
Ca 30 m söder om grundvattensjön finns en 
infiltrationsbrunn, till vilken sjövatten 
pumpas från Mälaren. Detta vatten infilt­
reras i åsen och används till Västerås 
vattenförsörjning.
Ny markanvändning
Även innan efterbehandlingen badade när­
boende i sjön. Vattenprov har tagits och 
under vissa perioder har vattenkvaliteten 
ej varit helt godtagbar, troligen beroen­
de på låg vattenomsättning. Västerås kom­
mun har ej velat legalisera badplatsen på 
grund av att detta skulle innebära ett 
ökat badande i sjön, vilket i sin tur 
skulle ställa krav på ökad vattenomsätt­
ning (pumpning) och eventuellt att infil- 
trationsbrunnen måste flyttas. Området 
har därför efterbehandlats som rekrea­
tionsområde, ej som badplats. Sjön utnytt­
jas dock som badsjö, framförallt av de 
närboende.
Inom området finns också skid- och te- 
fatsbacke samt plana ytor för bollspel.
Åtgärder
Slänterna har justerats, så att slutt­
ningen nu har en lutning på maximalt 1:3.
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V-Lquji 9. E^t2Abzha.ndùCng6pùm, uppficûùtad av i/äAt&iåA pank.- och Id/iottA^ötivaLtn
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Gångvägar har anlagts runt sjön och en 
parkeringsplats har iordningställts i om­
rådets norra del. Täktbollen har gräsbe- 
såtts och slänterna har planterats med 
skog.
Genomförande
Kommunen har genom park- och idrottsför- 
FtguA 10. Avlutad täkt mzd valtningen ombesörjt efterbehandlingen 
gfiundvattzm>jo. Bmnta AläntoA. som blev klar 1980.
Kostnader
Återställningen har kostat ca 300 000 
kronor (1980 års kostnadsläge).
Ytterligare information kan erhållas 
från :




FIgu/L 11. Täktomådet totdntng-itöIZt tktt fitkAQjoutiontomtådt.
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Den avslutade grustäkten i Varva ligger 
i anslutning till befintlig bebyggelse 
ca 5 km norr om centrala Gävle. Området 
har en areal av 16 ha. Angränsande mark 
i söder är rekreationsområde med 
idrottsanläggningar.
Täkten har branta slänter mot väster 
men ansluter i öster nästan i nivå med 
omgivande mark. Den täktverksamhet som 
bedrevs fram till 1960-talet har inte 
skett med tanke på efterbehandling eller 
någon ny markanvändning. Senast togs 
grusmassor ut 1980-82 enligt ny täktplan, 
varefter endel grus lagrats i täkten. 
Anläggningar från tidigare betongtill­
verkning finns också kvar i täkten.
Områdets läge i terrängen gör att det 
är vindskyddat. Tall och björk har delvis 
naturligt etablerats bl a på slänter.
Ny markanvändning
V-LQu.fi 12. I! CLfiv CLomfiådzt.
Ufi to po gfia^t-i ka. kafitan. 1 syfte att komplettera befintlig be-
byggelse i kommundelen Hille har områdes- 
plan utarbetats och antagits. I planen 
ingår ca 200 lgh i låghus samt daghem.
I.övrigt kan befintlig service utnyttjas. 
Vägar och VA finns -sedan tidigare ut­
byggt. Kapacitet för anslutning finns.
VlQu.fi 13. Täktomfiådnt nofifitfifiån, 1 9 83.
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Tlgun. 14. FÖAAlag till bcbyggclAz, " \J anv atcfVtaA A en” . Un. kommu.ne.nA 
fiÖAAlag till andning ock utvidgning av AtadAplan, llluAtnatlonAplan.
I södra delen, där slänterna vätter 
mot norr, planeras kälkbacke och lokal­
gata .
Problem
Sedan grusexploateringen avslutats har 
mindre mängder avfall bl a från betong­
tillverkningen lämnats kvar. Avfall, 
typ skrot m m, har också dumpats i kan­
ten av området. Ansamlingar av utsorte­
rade block finns i vissa partier av 
täkten.
Den största höjdskillnaden vid slänt 
är 14 meter. Flackare slänter krävs för 
att de delarna ska kunna utnyttjas. 
Kalluftansamling i vissa lågpunkter kan 
förekomma men är knappast något problem.
Erfarenheter från radonmätningar i bl a 
intilliggande område visar att radonav- 
givningen troligen är hög från det 
genomsläppliga åsmaterialet.
Skyddsområde för grundvattentäkt om­
fattar större delen av Varvaområdet.
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h-iguA 15. ÖvcAbldvna ùtivicih. lia A ullAtcnAaA en 
kan utnyttj eu vdd pank. och tAädgåAd.iantäggndng.
De branta slänterna ska justeras. Dåligt 
fyllnadsmaterial ska forslas bort.
Så snart planerade marknivåer erhållits 
ska vegetationsetablering utföras så att 
området ger ett mer attraktivt intryck. 
Som ett hjälpmedel vid massberäkningar 
och terrängutformning utnyttjas en nume­
risk terrängmodell.
En del av de block och stenar som finns 
lagrade kan användas i park- och tomt­
anläggningar .
Genomförande
Kommunen förvärvade marken för några år 
sedan. Det grus som tagits ut därefter 
har medfört att täkten blivit mer samman­
hängande och planering av området har 
underlättats. Medel har budgeterats hos 
kommunen för fortsatta justeringsarbeten. 
Planering för vegetationsetablering pågår. 
Samordning planeras med andra anläggnings­
arbeten för att få tillgång till billiga 
jordmassor för släntbeklädnad.
Blivande exploatör har på ett tidigt sta­
dium medverkat i områdets planering. 
Härigenom har den föreslagna terrängut­
formningen kunnat anpassas till planerade 
hustyper m m.
Detaljplanering har förberetts. I pla­
nering och projektering kan radomprob- 
lem förebyggas med lämpliga lösningar.
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Värmeförsörjning för blivande bebyggelse 
har utretts eftersom anslutning till 
fjärrvärme ej är möjligt. Utöver konven­
tionella lösningar finns möjlighet att 
utnyttja värme från grundvattnet i åsen. 
Vattentillgången är tillräcklig. Värme­
anläggningar inom området kan kräva dis­
pens från gällande bestämmelser om grund 
vattenskydd. För solenergiändamål före­
slås i stadsplanen fria ytor bibehållas 
i täkten.
Kostnader
Grusuttagen som gjorts av kommunen har 
givit nettointäkter. Kostnaderna för 
terrängjustering och grovplanering be­
räknas till 1 miljon kronor. En rymlig 
tidplan är en förutsättning för att kost 
naderna för grovplanering ska kunna 
hållas nere. Flyttning av betongstation 
innebär extra kostnader.
Grundläggningskostnaderna inom området 
blir låga.
Ytterligare information kan erhållas av: 
Gävle kommun
Per-Olof Sandqvist, fastighetskontoret 
eller












Ramnäs, som ligger ca 6 mil norr om 
Västerås, är en tätort med ca 2000 invå­
nare i Surahammars kommun. Genom kommunen 
sträcker sig en grusås där täktverksamhet 
har bedrivits sedan lång tid tillbaka. 
Grusåsen höjer sig ett tiotal meter över 
omgivande mark. Täktbotten ligger därför 
efter avslutad täkt i stort sett i nivå 
med omgivande bebyggelse.
Ny markanvändning
Grustäkten har under flera år utgjort 
ett förfulande inslag i centrala Ramnäs. 
Genom kommunalt markförvärv blev det 
möjligt att bebygga täkten. Åsområdet, 
som omfattar ca 12 hektar, har indelats 
i tva etapper för småhusbebyggelse.
Figudi 76. ÖmtådeXi tage. Ut 
tkonomdj,ka kcovtan.
Byggandet av den första delen föregicks 
av ett mindre uttag av grus i syfte att 
erhålla marknivåer lämpade för tomtmark. 
Vid ansökan om täkttillstånd i början av 
1970- talet, bifogades en skiss till 
byggnadsplan för området. Härigenom 
krävdes ingen särskild täktplan.
Området har under senare år bebyggts med 
ett 40- tal friliggande småhus.
Figut 7 7. SmåhuAbzbygg&lAt l dm dntta gnuAtäktm, eXapp 7.
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För närvarande pågår detaljplanering av 
den södra delen. Förslag till byggnads- 
plan samt ansökan om täkttillstånd för 
fortsatt grustäkt behandlas för närva­
rande av länsstyrelsen. De i byggnads- 
planen angivna höjdillustrationerna anger 
det ungefärliga framtida grusuttaget.
Täktverksamheten ska vara avslutad inom 
fem år, då området ska vara iordning­
ställt för bebyggelse.
Problem
För den etapp som nu planläggs har det 
visat sig att radonhalterna är oro­
väckande höga i vissa delar av området. 
Nu pågår en mer detaljerad undersökning 
av radonförekomsten. Denna kommer att 
ligga till grund för byggnadsplane- 
bestämmelser och beskrivning över vilka 
skyddsåtgärder som erfordras, t ex 
ventilerad grund.
Ftgun IS. IVLuAtnattonAkanta öven. planenad bebyggelte ßön AÖdna delen av 
ÅAenomnådet. FÖAAlaget kan uppnättatA av ank SAR \J AIne&elt. Mot vägen han. en 
butlenvatl byggts upp av kvan.vaA.ande täktmasson.
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Åtgärder
Förutom täktverksamheten, som syftar till 
att förbereda området för bebyggelse, har 
den bebyggda delen grovplanerats. Lägre 
områden har fyllts ut med diverse massor 
från området. Marken fick därefter sätta 
sig under ett par år.
Vid planeringen av området eftersträvades 
att endast förlägga bebyggelse till par­
tier som ej var utfyllda. Ett utfyllt om­
råde i planområdets mitt gjordes till 
parkmark.
Viss del av bebyggelsen kan ändå för­
läggas till de utfyllda områdena.
Genomförande
Den första delen av området har exploate­
rats av kommunen som därefter sålt tomter 
till enskilda byggare. Utbyggnaden av led­
ningar och vägar gjordes 1978. Denna del 
är nu helt utbyqqd.
Erfarenheter och kostnader
Vid utfyllnad av norra Åsområdet användes 
befintliga massor, som delvis utgjordes 
av organiskt material (rötter, växtdelar 
m m). Problem kunde därför befaras vid 
grundläggning med hel platta. Plintgrund 
förordades vid grundbesiktning. Merkost­
nader uppstod härvid för vissa husägare.
Denna typ av merkostnader kunde ha und­
vikits om erforderlig grundläggning spe­
cif iserats i byggnadsplan eller köpeavtal.
Radonmätningar efterhand har visat att 
höga radonhalter även förekommer i norra 
Åsområdet.
Merkostnaden för grovplanering här jäm­
fört med annan mark har av kommunen be­
dömts som obetydliga.
Tätorten har fått ett tillskott av bostä­
der och samtidigt blivit uppsnyggat.
Ytterligare information kan erhållas av: 
Surahammars kommun,Box 203,75300 Surah. 
Tekn chef Gösta Gustavsson, 0220/307 00 
Stadsark Vilhelm Alnfelt, 021/11 02 95
5 Käglinge, Malmö kommun
______ ____ _________ _________________________________ ,___ mmmmmmMmmmmmmmmmmmmmMrnfflmffl88®^8fäfä®$k
Området
Käglinge by ligger ca 7 km sydost om cent­
rala Malmö. I närheten av byn ligger ett 
f d grustäktsområde, som med omgivningar 
omfattar 67 ha. Efter avslutad täktverk- 
samhet har området använts för deponering 
av byggavfall, schaktmassor, industriav­
fall m m.
Täktverksamheten är av äldre datum och 
omfattas ej av naturvårdslagens krav på 
efterbehandling.
Inom vissa delar av området har en "själv- 
läkningsprocess" uppstått, varvid dessa 
delar fått så intressanta naturförhållan­
den att de föreslagits som naturreservat. 
Här finns exempelvis nio av landets fjor­
ton förekommande groddjur.
Ny markanvändning
F-tguA 19. 'OmtiadatA fügt. KclaXcl stadsplan upprättades 1976 . Därvid beslu- 
Malmö kommun. tades att området skulle användas för rek­
reation med planbeteckning Ra.
FIguA 20ix. Självläkt omnådz l täktm, undeA grundvattenytan.
5 —Bl
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klguA 2Ob. Plan öveJi Kägllngz AzkAtatlonéomnâdz, upprättad av Malmö gata- 
konto A, pa/ikav dzlnlng en, 1983-02-22.
Syftet från kommunens sida var att er­
hålla ett attraktivt natur- och strövom­
råde, lokalt för sydöstra Malmö. Man ville 
också erhålla en exkursionslokal för 
naturintresserade föreningar, skolklasser 
m m. Inom området finns förutom groddjur 
även ett 50-tal fågelarter, flera hundra 
växtarter (bl a orkidéer). Dessutom 
finns flera fornlämningar.
Åtgärder
Beslutet om att anlägga ett rekreations­
område togs medan området ännu användes 
för avfallsdeponering. Härigenom kunde 
avfallsmassorna (byggavfall och lerigt 
schaktavfall) läggas ut på sådant sätt 
att den önskade landskapsutformningen 
kunde erhållas utan extra kostnader.
Marken har därefter till viss del nivå- 
justerats samt städats, gräsbesåtts och 
planterats. Vidare har vissa anordningar 
tillkommit som gång- och cykelvägar, 
parkeringsplatser, bänkar, skyltar m m.
Genomförande
Området har delats in i tre etapper med 
planerat genomförande från 1979 till 1990.
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f.iguH 27. Käß lin jo ttoJk nzatimsömfiAcie.. Anlägg nJng^aA.aot.m pågåJi.
Malmö kommun är huvudansvarig för uppbygg­
naden av rekreationsområdet och parkför­
valtningen har projekterat. Arbetena ut­
förs av AMS som beredskapsobjekt.
Detaljutformning, skötselfrågor, använd­
ningssätt m m diskuteras fortlöpande i 
en särskild arbetsgrupp för Käglinge rek­
reationsområde. I arbetsgruppen ingår rep­
resentanter från olika kommunala förvalt­
ningar, skolan, friluftsfrämjandet m fl 
organisationer.
Kostnader och erfarenheter
Beräknade kostnader i 1979 års kostnads­
läge :
etapp 1 (1979-1983) ca 4 miljoner kronor
etapp 2 (1983-1990) ca 0.6 " 3
etapp 3 (1990- ) ca 1,1
Den första etappen har nu färdigställts 
och området har till viss del börjat an­
vändas .
Att arbetena utförs av AMS innebär att de 
faktiska kostnaderna för etapp 1 inte är 
kända. Arbetets utförande har ej fungerat 
helt tillfredsställande t ex vad gäller 
plantering och ogräsbekämpning.
Det kommer att ta åtskilliga år innan 
vegetationen hunnit växa upp och ge om­
rådet karaktär av naturmark.
Ytterligare information kan erhållas av:
Malmö kommuns gatukontor, parkbyrån,




I flera tätortsområden i Sverige har 
bristen på naturgrus på nära håll lett 
till att bergtäkter blivit vanligare. 
Brytning av byggnadssten och industri­
mineral sker vanligen i dagbrott, loka­
liserade till områden med lämpliga 
bergarter. Brytning av malm i dagbrott 
förekommer också. Återanvändning av 
gruvor under mark för malm eller sten 
behandlas inte här. Intressanta 
möjligheter finns dock för återanvänd­
ning exempelvis för lagring av vatten 
och energi, avfallsdeponering m m.
EeAjui>teAstng För bergtäkter och stenbrott är ut-
bön. undvd.kaA vinningstekniken och utvinningsplanen
avgörande för hur den avslutade täkten 
eller brottet kommer att se ut och för 
möjligheterna till återanvändning.
Efterjusteringar är dyrbara och bör 
undvikas. Utvinningsmetodiken är 
beroende av bergkroppens eller fyndig­
hetens läge och ändamålet med verksam­
heten .
FöAutidttyiingaA Karakteristiskt för bergtäkter och
stenbrott är brant stupande bergväggar 
eller trappstegsavsatser. Nivåskillna­
den till omgivande mark kan vara bety­
dande men ansluter ofta någorlunda till 
omgivande markvivå vid infarten. Höga 
bergskärmar är ofta önskvärt för att 
avskärma brytnings- och krossverksamhet 
Den aktuella bergartens egenskaper kan 
ge olika förutsättningar för täktens 
utseende. Sprickighet, stabilitet, 
kemisk sammansättning och färg kan vara 
betydelsefulla egenskaper.
Positiva egenskaper
Avskärmande bergväggar kan utnyttjas
och ersätta skyddszoner för:
- industrier som är bulleralstrande 
eller kräver avskärmning av säker­
hetsskäl
- krosserk, asfaltverk, massupplag, 








— miljöer med gott lokalklimat, vid 
lämplig orientering
- sport och rekreation, varvid det 
säregna landskapet tas till vara utan 
omvandling, exempelvis för idrotts­
arenor eller teater med åskådarläk- 
tare i berget. Motorbanor av olika 
slag kan ges ett avskärmat läge.
Detta gäller vid täkt/brott över grund­
vattenytan .
Avslutade bergtäkter och stenbrott er­
bjuder stabila grundläggningsförhållan- 
den för verksamheter med speciella 
sådana krav.
Den sjö som bildas vid täkt/brott under 
grundvattenytan kan utnyttjas för rek­
reation, vattenbruk samt för lagring 
av vatten t ex för energiändamål.
Basiska bergarter, exempelvis kalksten, 
kan ge vegetation med högt naturvärde 
med eller utan vattentillgång.
Äteranvändning för odling är möjligt 
när stora mängder avbaningsmassor finns. 
Detta är ovanligt men gäller för s k 
"stripmining", som tillämpas i Höganäs 
och tidigare planerades för Ranstad. 
Avbaningsjorden läggs då succesivt till­
baka allteftersom brytningen fortskrider.
Problem och åtgärder
Exempel på egenskaper som kan innebära 
problem för efterbehandling och ny 
markanvändning är:
- i vilken mån täkten eller brottet är 
vattenfyllt
- nivåförhållanden för täktbotten och 
kantzoner
- egenskaper hos berget (sprickighet, 
radonavgivning)
- begränsad tillgänglighet, svårt med 
väganslutning från flera håll
- risk för ras från bergväggar och för 
olycksfall
En del av problemen kan förebyggas. 
Andra kan lösas genom anpassat utnytt­
jande .
I bergtäkter och stenbrott kan etappvis 
återanvändning vara svårt eftersom 








Verksamheter som inte störs av pågående 
drift är t ex avfallshantering, olika 
typer av upplag samt verksamheter som 
själva är bulleralstrande.
Succesiv efterbehandling påskyndar av- 
slutningsskedet. Kostnaden blir lägre om 
efterbehandling integreras med brytning.
Om slutlig nivå för täktens eller 
brottets botten skall ligga över grund­
vattennivå bör önskad marklutning 
bestämmas i god tid. Bergschakt kan 
ändå bli nödvändigt för ledningar.Lösa 
massor som lämnas kvar från krossverk­
samhet och upplag kan vara värdefullt.
Utformning av kanter måste göras så 
att ras och olycksrisker undviks. Berg­
väggar måste rensas från lösa block. 
Skyddsanordningar mot ras och fall över 
kanter är ofta nödvändiga. Terrasser bör 
göras så breda att fordon kan gå fram 
där.
Vegetationsetablering på berg tar lång 
tid. Stora mängder jord är dyrt att 
tillföra. Bättre och billigare, 
speciellt för stora brott, är att ta 
vara på den speciella miljön som ett 
nytt landskap innebär. Eventuell plan­
terad vegetation måste väljas med tanke 
på tunt jordlager och t ex stark sol­
exponering. Om delar av botten når 
grundvattennivå kan vattenområdet bli 
ett värdefullt inslag i närmiljön för 
kommande verksamheter i den f d täkten 
eller brottet.
Genomförande
Täktplan utnyttjas i första hand som 
styrmedel vid genomförandet.
Långa drifttider gör att det kan vara 
svårt att anpassa utformningen för ett 
speciellt ändamål. En viss valfrihet 
måste bevaras till slutskedet. Inten- 
sioner för kommande markanvändning bör 
dock finnas i ett tidigt skede och 
förankras i översiktlig planering med 
koppling till kringliggande befintlig 
och framtida markanvändning.
Exempel på bibehållande av handlings­
frihet är att etappindela brytningen 
så att bergskärmar kan tas bort i slut­





Avtal mellan respektive intressenter 
kan utnyttjas för att reglera ett sam­





















0 50 100 150 200 KM
L-—l---- 1 I I
38







FEgan 22. Omnådets tage. 
Kanta, ^nån KanZskn.kommun
Området
Bubbetorps bergtäkt och avfallsupplag 
ligger ca 7 km norr om Karlskrona, strax 
söder om Rödeby tätort.
Området omfattar drygt en kvadratkilometer 
och utgjorde tidigare skogsmark. Området 
gränsar till ett militärt övningsområde.
I början av 70- talet fanns planer på 
att anordna en deponeringsanläggning 
för hushållsavfall gemensamt för flera 
Blekingekommuner. Vid val av lokalise- 
ringsalternativ visade sig Bubbetorp 
lämpligt. Här kunde deponeringsanlägg- 
ningen samordnas med planerad bergtäkt- 
verksamhet.
Någon regional avfallsdeponering kom 
emellertid ej till stånd.
Ny markanvändning
För att reglera markanvändningen upp­
rättades 1976 en byggnadsplan En verk­
samhetsplan utarbetades som visar hur den 
planerade bergtäkten succesivt utnyttjas 
för avfallsdeponering och efterbehandlas, 
se modellfoton.
F tgun 23. Be.ngtäkt kombtmnat med av fiatlsdeponenEng, 1 9 83 .
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F IquH. 14. Ut&yllvicidA n-lvåzsi z^tzK otcipp 1 1 9 77- 1 9 SI .
VIqulU 15. UtfiyllncLdAnlviz&fi tfattn ztapp 4 1 988-10 1 0.
Föx bergtäkten fordrades tillstånd enligt 
naturvårdslagen och för avfallsdepone- 
ringen erfordrades koncessionsprövning 
enligt miljöskyddslagen. Prövningen av 
båda verksamheterna har samordnats.
Inom området finns även tillfälliga verk­
samheter som hör ihop med täktverksam- 
heten; stenkrossanläggning och avfalls­
verk .
Efter varje etapp ska avfallsupplaget 
efterbehandlas.
Verksamheten i området beräknas pågå till 




Efterbehandlingsplan som visar hur natur­
mark ska återskapas upprättades i sam^ 
band med täktansökan 1977.
Problem och specialutredningar
Vid deponering av avfall i berg, före^ 
ligger risk för grundvattenförorening. 
Utredning har gjorts som visar att berget 
är relativt sprickfritt med små mängder 
grundvatten.
För att förhindra förorening av grund­
vatten ska moränmassor läggas på täkt- 
botten innan avfall deponeras. 1 morän^ 
massorna kan eventuellt uppstigande grund­
vatten samlas. Dräneringssträngar av gröv­
re material läggs på täktbotten samt fästs 
på täktens sidor m h a nätkorgar. Lak- 
vatten och eventuellt grundvatten pumpas 
till kommunens reningsverk.
Genomförande
Karlskrona kommun är huvudman för täkt- 
verksamheten och avfallsdeponeringen. 
Arbetet utförs av entreprenörer.
Kostnader och erfarenheter
För kommunen medför denna typ av samord­
ning att avfallshanteringen kan ske till 
förhållandevis lägre kostnad är annars 
eftersom efterbehandling av bergtäkten 
ändå måste göras. Kostnaderna för av­
fallsdeponeringen är jämförbara med 
andra lokaliseringar. Totalt beräknas 
ca 3 miljoner m^ avfall rymmas i området. 
För närvarande är kostnaden ca 52 kr/ton 
omhändertaget avfall.
Ytterligare information kan erhållas av;
Karlskrona kommun 
Percy Olausson 







7 Kållered, Mölndals kommun
FIguA 26. OmAådets läge. Ua 
to po g Aa. fils ka. kaJvtan.
Området
Bergtäkten är belägen sex kilometer söder 
om Göteborg vid Kållered. Den har utnytt­
jats för täkt och krossning sedan 1 940- 
talet. Senaste täktplan har planerats 
fullföljas omkring 1990.
Täkten omfattar ca 80 ha mark. Den slut­
liga täktbotten ansluter till omgivande 
marknivå med 30-40 m höga bergsidor om­
kring .
De senaste årens lägre efterfrågan på 
krossmaterial innebär att brytningen kom­
mer att förlängas ytterligare några år.
Ny markanvändning
Efterfrågan på industrimark är relativt 
stor i regionen. I många områden är dock 
grundläggningsförhållandena mycket dåli­









FIguA 27. ExploateAlng fiÖA In- 
daStAl fiöAeslås ske till- 
s ammans med lntlKU.gga.nde maxk. 
Ua geneAalplan, Î9S2.
Täktområdet har i generalplan för Möln­
dals kommun 1974 avsatts för industriän­
damål tillsammans med intilliggande yt­
terligare 50 ha. I generalplan från 1982 
är detta ett av två stora tänkbara indu­
striområden utöver flera små.
I den senaste täktplanen och i avtal med 
täktinnehavaren, Sabema AB, har täktens 
utformning valts med tanke på kommande 
utnyttjande för industriändamål.
Industri med särskilda krav på grundlägg- 
ningsförhållanden och god avskärmning 
från omgivningen kommer att ges företrä­
de till marken vid etablering. Ca 70 ha 
kommer att kunna utnyttjas som tomtmark 
i den f d täkten.
Närliggande järnväg har redan anslutning 
till täktområdet, vilket är en fördel 
jämfört med andra områden.
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Problem
Takten har inte utformats så att etappvis 
avslutande varit möjligt. Detta innebär 
att onödigt stora ytor låses för mycket 
lång tid. Från planeringssynpunkt är det 
svårt att i ett tidigt skede, d v s i 
början av en 40-50-årig brytningsperiod 
ange speciella krav som bör tillgodoses 
för framtida markanvändning. Osäkerhet 
i slutskedet är också ett problem efter­
som kommunala planeringsinsatser måste 
prioriteras mellan olika områden.
kZguA 28. Tä.ktvaAki,amhat oak kAoA&ning pågåA fiositficvianda. Be/LgväggaAna uZ- 
honmoA t> om taAAOÄAOA.
Åtgärder
k ^ ^ ^ ^ i- ^
0 50 M
VlguJi 29. Tvä/uakZlon lf-ö 
old av&ùxZad täkt. E^taA 
täktplan.
Bergmassorna tas ut så att sidorna terras­
seras i steg om sex meters höjd med inåt- 
lutande plan för att underlätta naturlig 
vegetationsetablering. De översta partier­
na anpassas till omgivande terräng.
Om så behövs kommer den östra bergskärmen 
att tas bort i slutskedet.
Täktbotten utförs med en lutning utåt mot 
infarten av 2,7 m på den 1100 m långa 
sträckan.
För en intilliggande ny väg har en vall 




Ävtal har upprättats mellan kommunen och 
täktinnehavaren.
Kontroll av att täktplan och avtal upp­
fylls sker av länsstyrelsen och kommunen.
Kostnader
Vissa extra kostnader uppkommer för kommu 
nen i samband med upprättande av täktplan 
avtal och vid samråd och tillsyn.
Exploateringskostnaderna blir lägre än 
normalt eftersom grovplanering ingår i 
täktinnehavarens efterbehandling. Grund- 
läggningskostnader är lägre än i alter­
nativa områden.











8 Häl lekis,Göte ne kommun
g
FiguA 30. OmsiådztA Zägz. 
KaAta, Götznz kommun.
Området
Hällekis stenbrott är beläget på Kinnekul- 
les västra sluttning, mot Vänern.
Under nära 100 år har kalksten brutits 
på denna plats. Då brytningen upphörde 
1978 var dagbrottet ca 1,5 km långt med 
en största bredd om ca 400 meter och ett 
största djup på 30 meter.
Intill stenbrottet ligger Munkängarna som 
utgörs av lövskogsbevuxna ängar med ypper­
lig växtlighet och geologiskt märkliga 
partier i den intilliggande rödstenskle- 
ven.
Gällande förordnanden
För kalkbrottet fanns täkttillstånd en­
ligt 18 § naturvårdslagen och därmed krav 
på efterbehandling. Efterbehandlingen ut­
fördes 1979-81 och har godkänts av läns­
styrelsen.













FIguA 32. SkÅiAeAad För Kinnekulleområdet gäller förordnan-
bzkandlinQ. EfiteA fuXnlng de enligt 19 § naturvårdslagen. Förord- 
av SA HeAmeXtn AB. nandet innebär förbud att utan länssty­
relsens tillstånd utföra vissa åtgärder, 
t ex dikning, schaktning m m.
Munkängarna utgör naturreservat enligt 
7 § naturvårdslagen.
Ny markanvändning
Hela Kinnekulleområdet är av intresse för 
friluftsliv och turism. Kinnekulle har 
även geologiskt intresse, liksom en rik 
flora och fauna.
Vid efterbehandling av kalkbrottet var det 
därför naturligt att låta stenbrottet ut­
göra en del av detta större rekreations­
område. En åtgärdsplan upprättades med 
främsta syfte att erhålla ett underhålls- 
fritt område i vilket allmänheten fritt 
kan vistas.En strävan med efterbehandlinq- 
en var också att förbättra vattenförsörj­
ningen till Munkängarna då man befarade 
försämrad vattentillgång p g a grundvat­
tensänkning i stenbrottet.
Åtgärder
Genom invallning av en del av kalkstens- 
brottet har en sjö skapats. Härigenom har 
man försökt återskapa den vattenhållning 
som det tidigare sprickrika kalkstensber­
get haft. Genom läckage från sjön ska 
vattenförsörjningen till Mungängarna för­
bättras .
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I övrigt har stenbrottet i stort lämnats 
orört. Området har städats upp. Skrot- 
stenshögarnas slänter har justerats. De 
lodräta kalkstensväggarna har rensats 
från överhäng. För att eliminera olycks­
risken har underhållsfria skyddsvallar av 
skrotsten utförts längs alla bergskanter
Sluttningarna har planterats med sådana 
växter som annars naturligt skulle invand­
ra i området. Stenbrottets botten utgörs 
av naken hällmark, som ej planterats.
Kostnader
Kostnaden för återställningen beräknades 
till 3 miljoner kronor (1978), vilket även 
i stort motsvarar den verkliga kostnaden. 
Eftersom efterbehandlingen påbörjades i 
samband med de sista årens avslutande 
brytning, kunde kostnaderna nedbringas.
Erfarenheter
Återställningen av kalkbrottet har kunnat 
genomföras planenligt och med i stort sett 
tillfredsställande resultat. Problem har 
dock uppstått med den planterade vegeta­
tionen. Efter två torra somrar har en 
stor del av de planterade växterna dött.
Brottet utgör nu en spännande rekreations- 
miljö. Det är också ett kulturhistoriskt 
minnesmärke över den för bygden så vik­
tiga stenindustrin. Brottet visar även 
hur Kinnekulles kalkstensberg ser ut "inu­
ti". Länsstyrelsens naturvårdsenhet pla­
nerar att anordna markerade stigar i om­
rådet med informationstavlor m m.
Effekten av den anlagda sjön har hitin­
tills visat sig positiv, men det är för 
tidigt att uttala sig om den utgör en 
slutlig lösning av vattenförsörjningen 
till Munkängarna.
Munkängarna liksom stenbrottet är för när­
varande föremål för vetenskaplig undersök­
ning .
Ytterligare information kan erhållas av
Gösta Björk, Cementa AB, Skövde 
Box 33 , 54121 Skövde tel : 0500/10620
Byggnadschef Seth Olof Jonsson, Götene 
kommun ,Box 39 , 53301 Götene. tel: 0511/51600
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AVFALLSUPPLAG
Återanvändning av områden med kommunala 
avfallsupplag och med upplag för industri­
avfall beskrivs i detta avsnitt. Exempel 
9-12 gäller kommunala avfallsupplag. 
Exempel 13-18 gäller avfallsupplag från 
gruvindustri, kemisk industri samt upplag 
med kolaska.
RUtnJJutloneA Avslutade avfallsupplag innebär i regel
speciella förutsättningar eller restrik­








enklare anläggningar X X
byggnader X
(efter Bradshaw m fl, 1982)
X X = stora möjligheter 
X = mindre möjligheter
Upplagen höjer sig över omgivande mark 
eller utgör utfyllnader av lågpunkter. 
För upplag som omfattar liten yta kan 
nivåskillnaderna mot omgivningen och 
inom upplaget vara ett hinder för om­
rådets utnyttjande. Allmänt kan följande 
faktorer sägas vara avgörande för möj­
ligheterna till återanvändning:
- typ av avfall, material (fysiska och 
kemiska egenskaper)
- avfallets behandling före och under 
deponeringen
- upplagets mäktighet och uppbyggnad
- vidtagna avslutningsåtgärder, succesiv 
efterbehandling
- den naturliga markens egenskaper
Olika typer av avfall ger olika möjlig­
heter till terrängutformning. Såväl 
plana som toppiga terrängformer kan 
utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt 
t ex idrottsplaner respektive skidbackar.
Vid nylokalisering av avfallsupplag kan 
ett mer tätortsnära läge, med korta 
transportavstånd, lättare accepteras om 
återanvändning av marken är planerad.
En riktig planering och efterbehandling 
underlättar markens återanvändning.
För befintliga avslutade avfallsupplag, 
som ej tidigare anpassats för ny markan­
vändning, kan omfattande markarbeten er­
fordras innan egentlig exploatering eller 
iordningställande kan genomföras. Under 
en övergångstid kan tillfälliga verksam­
heter vara lämpligt, exempelvis mass- 








raarkutnyttjandet kan ibland fördelas 
så att ytor i upplagets närmaste om­
givning, f d skyddszoner, utnyttjas 
för verksamheter med högre krav på t ex 
markstabilitet och själva upplagsom- 
rådet utnyttjas för verksamheter med 
lägre markkrav.
Egenskaper hos underliggande naturlig 
mark undersöks i samband med lokalise­
ring av avfallsupplag. Dessa uppgifter 
bör finnas tillgängliga när ny markan­
vändning aktualiseras. Geotekniska 
undersökningar i upplaget med vatten- 
och jordprov kan fordras i slutskedet 
liksom grundvattenobservationer. Yt- 
vattnets och grundvattnets tillrinning 
och avrinning eller genomströmning är 
förhållanden som bör uppmärksammas.
Den slutliga utbredningen och uppbygg­
naden av upplaget, liksom avfallets 
ålder bör alltid dokumenteras på karta. 
För gamla upplag bör denna information 
om möjligt tas fram i efterhand.
Lagstiftning
Avfallsupplag som överstiger 50 ton per 
år kräver tillstånd enligt miljöskydds­
lagen (ML), 2 § miljöskyddsförordningen. 
Vid mängder upp till 20 000 ton görs 
prövningen av länsstyrelsen, i övrigt 
av koncessionsnämnden för miljöskydd.
Även om ett avfallsupplag är mindre än 
50 ton per år kan tillstånd sökas i syfte 
att reglera förhållanden till grannar 
m m. Vid tillståndsgivning kan före­
skrifter meddelas om efterbehandling 
enligt 5 och 18 §§ ML.
Av den beskrivning som upprättas i sam­
band med ansökan om tillstånd enligt ML 
ska framgå avslutningsåtgärder. Områdets 
användning efter upplagsverksamheten 
bör också redovisas. Om verksamheten ska 
pågå under lång tid planeras efterbehand- 
lingen i detalj först i slutskedet i 
samråd med länsstyrelsen. Vid planering 
av upplagets utformning bör deformations- 
och hållfasthetsegenskaper utredas. En 
uppbyggnadsplan upprättas.
Om utnyttjandet av området för nytt 
ändamål kan inverka på förekomsten av 
miljöstörningar från den tidigare verk­
samheten kan ny tillståndsprövning 
enligt ML aktualiseras.
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Byggnadslagstiftningzn Om detaljplan enligt byggnadslagen (BL) 
upprättas kan denna reglera upplagets 
slutliga utformning och höjdsättning.
I nuvarande BL och i kommande plan- och 
bygglagen finns regler om fyllning och 
schaktning, se avsnitt om takter och 
dagbrott. I detaljplan kan speciella 
restriktioner för delområden införas 
med hänsyn till föregående markanvänd­
ning och de krav som ställs från miljö­
synpunkt .
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Upplag med kommunalt avfall
Stora skillnader kan föreligga mellan 
upplag från de senaste ca 15 åren 
gentemot äldre, sämre planerade, upplag. 
De nyare är ofta större i volym och ut­
bredning. De får ej innehålla miljöfar­
ligt avfall. Separat deponering görs 
ofta av bygg- och schaktavfall samt av 
avloppsreningsslam. m m. Materialåter­
vinning, behandling och förbränning till 
aska medför att upplag med hushålls­
avfall idag är mer homogena än tidigare.
Möjligt markutnyttjande
Möjligheterna att utnyttja marken efter 
avslutad deponering är beroende av i 
vilken mån problem kan förebyggas.
Metoder för uppbyggnad och efterbehand- 
ling kan väljas med tanke på framtida 
markkrav. Det kan dock vara svårt att 
motivera kostnadskrävande åtgärder och 
speciella lösningar i tidiga skeden.
Bebt/gge£ie Att utnyttja den nya markytan för be­
byggelse, speciellt tunga byggnader, är 
från geoteknisk synpunkt som regel 
förenat med stora problem. I traditio­
nella deponier kan förändringarna i avfal­
let pågå under mycket lång tid, även om de 
största sättningarna inträffar de första 
åren. Att utnyttja marken för enkla an­
läggningar eller byggnader med till­
hörande vägytor är i mänga fall möjligt 
efter några år, utan extraordinära åt­
gärder .
Rzkjizcutum Rekreationsändamål kräver omsorgsfull
täckning och vegetationsetablering.
OvfbLQt Verksamheter som inte kräver någon
nämnvärd efterbehandling är; upplag, 
massåtervinning, jordtillverkning samt 
anläggningar för motorcross och liknande.
Av miljöskäl krävs numera ändå efter­
behandling i form av jordtäckning med 
vegetationsetablering. Gräs och örter 
kan genast växa medan plantering av 
träd och buskar i regel bör anstå några









I samband med planering för ny markan­
vändning på och intill upplag med hus­
hållsavfall måste miljörisker av olika 
slag förebyggas.
Metangas måste hindras från att tränga 
in i byggnader, orsaka explosion eller 
skada växtligheten. Gasen kan utnyttjas 
som energikälla, samtidigt som flertalet 
olägenheter reduceras.
Den sura miljön i upplaget innebär 
korrosionsrisk för byggmaterial och 
ledningar.
Risk för bränder måste beaktas.
Uppträngning av plast- och gummimaterial 
m m genom markytan kan förekomma i 
samband med tjälprocesser.
Lakvatten måste omhändertas och infilt­
ration av vatten hindras. (I vissa fall 
kan infiltration betraktas som en lak- 
vattenbehandling.) Vid hög grundvattennivå 
i avfall med organiskt material kan, för 
växter toxiska ämnen samt mycket låga pH- 
värden, orsaka problem.
Stabiliteten samt risk för sättningar, 
skred och erosion är beroende av uppla­
gets utformning, underliggande jordlager, 
hur lång tid som förflutit efter avslu­
tande, kompakteringsgrad, andelen orga­
niskt material samt vattenhalt och syre­
tillgång. Under de fem första åren kan 
sättningarna uppgå till mellan 18 och 
42 % av höjden. Ökad kompaktering inne­
bär mindre och långsammare sättningar.
Ökad homogenisering ger jämnare sätt­
ningar .
Aska från bränt hushållsavfall har litet 
innehåll av organiskt material och är 
därmed mindre sättningsbenägen. Höga 
metallhalter innebär dock förorenings- 
risker, särskilt tillsammans med obränt 
avfall. Deponering sker därför lämpligen 
på särskild plats.
Bygg- och schaktavfall innebär sällan 




Vfiifatttd Tiden för uppfyllnad till viss volym
med hushållsavfall kan beräknas relativt 
noggrannt. Ändrade behandlingsmetoder, 
sorteringsgrad m m kan dock förlänga 
eller förkorta tiden. Upplag och utfyll­
nader med bygg- och schaktavfall är mer 
beroende av lokala byggnads- och anlägg­
ningsarbeten, för vilket förutsättnin­
garna snabbt kan ändras.
EtapplndeZning Etappvis uppbyggnad och efterbehandling
är fördelaktigt från mijösynpunkt och 
underlättar markens återanvändning. 
Särskilt viktigt är detta när stora 
arealer skall tas i anspråk för depo­
nering.
ToAAängat{iohmnÄ.ng Terrängen bör slutgiltigt utformas med
tanke på ny markanvändning. Men viktigt 
är också att utformningen görs så att 
erosion liksom infiltration av ytvat­
ten hindras. Terrängformer kan väljas 
så att ett gott lokalklimat gynnas, 
vilket har betydelse för vegetation, 
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För att åstadkomma tillräcklig täckning 
kan upplaget avslutas med en period för 
deponering av schakt- och byggavfall. 
Åtgärder för att hindra olägenheter för 
kommande markanvändning kan vidtas i 
olika skeden. Exempelvis kan täckning 
utföras så att gaser ventileras bort 
och vegetationens rötter hindras komma 
i kontakt med avfallet. Om komposterat 
avfall eller restprodukter och avlopps­
slam används vid sluttäckning bör före­
komsten av för växter giftiga respek­



























9 Augustendal, Nacka kommun......... .... . . . .
FIguA 34. OmAådelt tage,. Ua 
topogAafittka kaAtan.
Området
Avfallsupplaget i Augustendal är beläget 
inom Jarlabergsområdet i Nacka kommun, 
på ett avstånd av ca 10 km från centrala 
Stockholm. Det sedan länge avslutade av­
fallsupplaget omfattar tvä hektar. Uppla­
get innehåller hushållsavfall och byggav­
fall men mindre mängder miljöfarligt av­
fall kan också förekomma. Omgivande na­
turmark är starkt kuperad med berg i da­
gen och svackor med sank mark.
Efter avslutad avfallsdeponering har 
verksamheter som åkeri och jordhantering 
utnyttjat platsen. Upplagets yta har av­
slutats genom täckning med bergmassor. 
Totala fyllnadsmängden har uppskattats 
till 80 000 m3 . Området ligger i en sän­
ka och upplagets mäktighet uppgår till 
mellan tre och sju meter.
Ny markanvändning
Jarlabergsområdet som totalt omfattar 
26 ha är ett av mycket få återstående 
råmarksområden i kommunen. Det har under 
lång tid knutits stora förväntningar om 
bostadsbebyggelse till detta välbelägna 
område.





Stadsplan för Jarlaberg har fastställts 
1983. Planen innebär ca 1100 bostäder 
med hus i 2-5 våningar grupperade kring 
gårdar samt en låg- och mellanstadie­
skola. Inom området med avfallsmassorna 
planeras skolbyggnaden med tillhörande 
friområde. Om avfallsområdet skulle ha 
lämnats obebyggt skulle samma planinne­
håll med önskad utformning inte varit 
möjligt.
Problem
Kommunen har låtit utföra flera special­
utredningar med analys av mark och vat­
ten inom avfallsområdet samt kartläggning 
av avfallsmassornas utbredning.
Avfallet är delvis nedbrutet med pH-vär- 
de från neutralt till svagt alkaliskt. 
Korrosiviteten är något högre än i nor­
mal jord. Kvicksilver och bly har före­
kommit i enstaka prov. Lakvattnet har hög 
korrosivitet men inga speciellt höga me­
tallhalter. Risk har bedömts finnas för 
fortsatt gasutveckling
Figur 36. Illustration till 
stadsplan {)ör Jariabergs om­
rådet. Nacka kommun.
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FIg ur 37. Utfyllnads områdets: 




FtguA 38. Psu.clp4kAJ>.6 ^ön. 
utbyte, av kyULnad&ma&boh. 
tnom omftåde. h'ôfi byggnad.
För att slippa påla och för att hindra 
gasinträngning via ledningar planeras ur­
grävning till fast botten av avfallsmas­
sor på platsen för skolbyggnaden och ut­
byte mot bättre fyllnadsmaterial. Kant­
zonerna mot avfallsmassorna tätas. De 
uppgrävda massorna används som utfyllnad 
i planerade friområden om de efter analys 
bedöms användbara för detta ändamål. Om 
materialet är olämpligt måste bortfors- 
ling och deponering tillgripas.
Genomförande
Planområdet har successivt förvärvats av 
kommuen från privata ägare. Ett problem 
har varit att finna alternativ mark för 
de verksamheter som förekommit i anslut­
ning till avfallsupplaget. Markförhand­
lingar pågick i fyra år.
Byggstart planeras till 1984 eller 1985. 
Extra kontroller kommer att fordras av 
miljö- och hälsoskyddskontoret.
Bostäderna kommer att byggas av privat 
exploatör, medan skolan byggs av kommunen. 
Merkostnaderna som uppkommer i samband 
med skolbygget till följd av avfallsmas­
sorna ska bestridas av exploatören, en­
ligt avtal.
Kostnader
Den fördyrning som uppkommer för exploa­
tering av området har beräknats till ca 
1,5 Mkr exklusive kostnader för special­
utredningar .









10 Spillepeng, Malmö kommun
Området
Söder och väster om avfallsupplaget lig­
ger industriområden som byggts ut på fyll­
nadsmassor i Lommabukten.
Spillepeng ligger i norra Malmö invid 
Lommabukten. Avfallsupplag har funnits i 
Spillepeng sedan lång tid tillbaka. Det 
nuvarande avfallsupplaget har kapacitet 
att ta emot avfall tom mitten av 1980- 
talet. Deponering sker av bygg- och indus­
triavfall, obrännbart avfall, slagg och 
aska från intilliggande avfallsförbrän- 
ningsanläggning samt i viss mån.även 
obränt hushållsavfall.
Direkt väster om avfallsupplaget rinner 
Sege å, som även utgör gräns mot kommu­
nens reningsverk och förbränningsanlägg­
FsiguA. 39. OmaådeZi läge. 
Kcuvtd: Malmö kommun.
ning.
Spillepeng ligger ca 500 meter från bo­
stadsbebyggelse .
Ny markanvändning
Den nuvarande anläggningen, som prövats 
enligt miljöskyddslagen håller nu på att 
avslutas. I samband därmed har ny stads­
plan upprättats 1977 och fastställts 1981. 
Planen visar hur området ska återanvändas 
för fritids- och idrottsändamål.
En skjutbana (Ri) planeras i områdets 
mitt med skyddsvallar i norr och öster.
I övrigt kommer avfallsupplaget att efter-
t. , behandlas till ströv- och rekreationsom-
baguA 40 .Spillepeng med Lomma- råde (Ra) . 










FIguA 41. [vämtea) Vet nya upplageti avgfiäni- 
nlng. [ovan] FöAilag till dlipoAttlon av bli­
vande. AtkAeatlonéområde., du LokallieAlng av 
nytt Aeglonalt av^alLiupplag l SydvciitAa Skåne, 
SSK-SySAV, 1984-01-17.
Områden har etappindelats och de avslu­
tade etapperna efterbehandlas successivt.
För närvarande planeras en utvidgning av 
avfallsupplaget åt nordväst ut i Lomma- 
bukten. Inom det utvidgade området kom­
mer ca 8 miljoner m3 avfall att rymmas. 
Detta bedöms räcka i 20 år.
FIguA 42. Sakematlik beiknlv- 
nlng av g ai utvinning uA av- 
faaZLiupplag, (S/SAl/S åJiiA&do- 
vli ning ).
Den framtida markanvändningen för detta 
område kommer också att vara rekreations- 
och strövområde, även småbåtshamn samt 
badplats planeras.
Energiutvinning
Inom de avslutade delarna av avfallsupp­
laget omhändertas gas genom ett vittför­
grenat rörsystem. Det primära syftet med 
detta omhändertagande är att garantera 
den framtida växtligheten och eliminera 
störningar i omgivningarna. Systemet har 
nu vidareutvecklats till ett gasutvin- 
ningsprojekt, där gasen förbränns i en 
gaspanna för att användas i fjärrvärme­
systemet. Enligt de beräkningar som gjorts 
kommer ca 10 000 MWh att erhallas ärligen. 
Detta innebär att hela anläggningen (2,5 
miljoner kronor) är betald på 3-5 år.
58
Övriga åtgärder
De avslutade delområdena har fått en lämp­
lig topografisk utformning med kullar och 
svagt sluttande slänter. Ytan har besåtts 
med gräs.
Genomförande
SYSAV /Sydvästra Skånes Avfalls AB/ är hu­
vudman för avfallsupplaget. SYSAV ansva­
rar för efterbehandlingen till gräsbesåd- 
da ytor. Därefter kommer Malmö kommuns 
parkavdelning att ställa iordning anlägg­
ningar, stigar och dylikt som erfordras 
för rekreationsområdet.
Problem och specialutredningar
Genom att deponering sker i vatten måste 
en invallning göras som förhindrar in- 
läckning av havsvatten. Vidare måste tät- 
ni ng göras mot havsbotten. I samband med 
anläggningens utformning har en geotek- 
nisk-hydrogeologisk utredning utförts.
Strandängarna norr om upplaget är av na- 
turvårdsintresse. Ornitologiska och bo­
taniska undersökningar har gjorts, som vi­
sar att strandängarna har stora naturvär­
den och att dessa är beroende av att om­
rådet översvämmas. Upplaget kommer där­
för att förläggas så att strandängarna 
och området framför lämnas orört.
Kostnader och erfarenheter
Kostnaderna för anläggande och drift av 
Spillepeng-upplaget är helt normala och 
jämförbara med alternativa lokaliseringar. 
I samhällsekonomiskt perspektiv är det en 
tillgång att dels erhålla energi från gas, 
dels att så småningom erhålla ny mark i 
form av ett färdigställt rekreationsområ­
de i en del av Skåne, där brist råder på 
strövområden och kälkbackar.













11 Prästholmen, Bodens kommun
F-Igu/L 43. OmK.ådziÅ Zägn. du 
topoqfm^ÄJika. kcuvtan.
Området
Prästholmen är beläget i centrala Boden. 
Området bildar en halvö ut i sjön Bod­
träsket som är en viktig del av stadsbil­
den .
Deponering av kommunalt avfall skedde som 
utfyllnad av en vik med början på 1950- 
talet fram till 1965 i syfte att åstad­
komma användbar mark. Avfallsmassornas 
mäktighet varierar mellan en och tio me­
ter från tidigare strandområde och utåt. 
Utfyllnaden omfattar även mark innanför 
tidigare strandlinje. Se figur 44.
Ny markanvändning
Tillgången på välbelägen exploaterings- 
mark har varit begränsad i Boden under 
senare år. Olika former av bebyggelse med 
flerbostadshus diskuterades för utfyll- 
nadsområdet och angränsande mark.
I mitten av 1970-talet uppfördes nuvaran­
de bostadsbebyggelse inklusive daghem, 





VlguA 44. Utfyllt vcuttmowiådn.
Större delen av utfyllnadsmarken planera­
des och anlades för rekreationsändamål 
■qfö främst för de kringboende. Området när­
mast sjön kan betraktas som park- och 
gång- och cykelstråk som sammanhänger med 
parkområdet i centrum.
Problem
Någon speciell hänsyn till de problem som 
är förknippade med efterbehandling av av­
fallsupplag, togs inte vid anläggningen 
av grönytorna. Matjord påfördes, kullar 
formades i det i övrigt flacka området. 
Strandkanten stensattes, gångstråk, lek­
ytor samt träd- och gräsvegetation anla­
des .
Çanska snart efter att området iordning­
ställts började olägenheter att uppträda. 
Gräset såg inte bra ut fläckvis, främst 
i de inre delarna av området.
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Fb qua 45. Mcuikzn -i ut^ylZncidAomtLådzt använcLb A om ivàimicutLo ni y to h., 19 83.
Planterade träd som björk, poppel och 
tall visade tecken på att inte trivas. 
Sättningar i marken av ca 4 dm uppstod i 
vissa delar av området.
Den påförda ytjorden, silt (som är det 
vanliga i trakten) bildade en hård tät 
yta.
Åtgärder
Jordprover togs i området varvid konstate­
rades att avfallsmassor fanns på ca 0,5 m 
djup. Analyser visade på höga halter av 
mangan och sulfidsvavel, vilket är tecken 
på syrefattig miljö och pågående nedbryt­
ning av organisk substans. Marken hade 
ett pH-värde mellan fem och sex.
Åtgärder som planerats och delvis genom­
förts är följande:
En sänkning av grundvattennivån, som ofta 
är alltför hög, särskilt under våren. 
(Höjning av marknivån med påförsel av 
lämpliga massor var ett alternativ)
F-lgu/i 46. McvikAcüttyiingaA.




VâguJt 47. Åtgä/Ldad del. av om- 
nÅdeX.
Kalk tillförs återkommande för att kompen 
sera pH-sänkning som den ökade syretill­
gången medför samt för att förbättra jord 
strukturen.
Tolerant vegetation planteras; vitklöver, 
klibbal, vide, glasbjörk och rönn.
Högre syrehalt och högre pH-värde i mar­
ken gör manganet och sulfidsvavlet mer 
svårtillgängligt och oskadligt för växter 
na.
Genomförande
Restaurering av grönområdet innebär åt­
gärder som inte hade behövt vidtas om av­
fallsupplaget efterbehandlats med hänsyn 
till områdets egenskaper.
Med hänsyn till de boende och stadsbilden 
åtgärdas området etappvis. Olika metoder 
prövas för olika ytor. Jordpackande maski 
ner undviks. Arbetet pågår under 1982-83.
Kostnader
Totala kostnaderna för restaureringsarbe- 
tet har beräknats till ca 200 000 kronor. 
Små resurser hos kommunen gör att något 
mer kostnadskrävande åtgärdsalternativ 
inte valts.
Ytterligare upplysningar kan erhållas 
från :
Bodens kommun, Byggnadskontoret 




F£guti 48. OmAådenaA Vâgz. 
Uti topogtia^Zika. katitan.
Områdena
De aktuella områdena i Skutviken och Yt- 
terviken omfattar ca 30 resp 15 ha och är 
belägna 1,5 och 2,5 km från Luleå centrum 
i halvcentrala delar.
Områdena utnyttjades tidigare för depone­
ring av kommunalt avfall, i Skutviken från 
1940-talet till 1962, i Ytterviken från 
1950-talet till 1968. I Skutviken skedde 
deponeringen i vattenområde till ca fyra 
meters mäktighet. Omgivande delar fylldes 
med muddermassor och schaktavfall. I Yt­
terviken deponerades avfallet delvis på 
fast mark och delvis på sankmark till en 
mäktighet av ca fem meter. Miljöskydds­
prövning var ej aktuellt.
Ny markanvändning
Båda områdena har planlagts och utnyttjas 
sedan 15 respektive 10 år tillbaka för 
industriändamål.
I Skutvikenområdet har stora tunga byggna­
der uppförts medan byggnaderna i Yttervi­
ken är av lättare typ. Delar av området 
i Ytterviken används för verksamheter med 
stora upplag.
F igati 49. Matik<iä££n£ngati mätiké £ o tit fattande.. \J -Ld byggnad £ Sku£v£ken, 
1 9 83 .
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F lQu.fi 50. Bebyggels e ock vegetation på f d avfallsupplaget i 
yttenviken, 1983.
Vigun. 51. Bebyggelse ock vegetation på f d avfallsupplaget i 
Skutviken, 1983.
Problem
I skutviken har problem uppstått trots 
pålning av byggnader och upphängning av 
ledningar i marken. Efter ca tio år hade 
kraftiga sättningar under en byggnad upp­
kommit, liksom sprickbildning. Gasutveck­
ling eller brand i avfallsupplagen har 




Avfallsmassorna komprimerades på vanligt 
sätt med bandburen traktor. Några åtgär­
der för avledning av eventuella gaser vid- 
togs inte. Inte heller förekom något spe­
ciellt materialval för ledningar eller på­
lar med hänsyn till korrosivitet.
Täckning skedde med jord från schaktarbe­
ten till en tjocklek av 0,5-1,5 m. Stabi- 
liseringsperiod före byggande omfattade 
fem år.
Gator inom områdena utfördes till att bör­
ja med obelagda och kunde efter något år 
med vissa sättningar sedan korrigeras och 
beläggas.
I Ytterviken grävdes ca 3-4 meter avfalls­
massor ut vid grundläggning av tyngre 
byggnader. Det visade sig därvid att ned­
brytningen av massorna gått mycket lång­
samt .
Efter sättningar i marken har i Skutviken- 
området ytterligare fyllnadsmassor på­
förts. I ett industrihus kompletterades 
med invändig pålning.
Någon plantering av allmänna ytor har 
inte skett inom områdena. Naturlig träd- 
och buskvegetation finns i båda områdena.
Kostnader
Uppkomna merkostnader gäller grundlägg­
ning och åtgärder till följd av marksätt­
ningar .








De verksamheter av industrikaraktär som 
kräver stora avfallsupplag är främst:
- gruvindustri med anrikningsverk
- viss kemisk industri, processavfall
- större energiverk med fastbränsle, aska
- rökgasreningsanläggningar,, avsvavling 
och stoftavskiljning
Inom stålindustri och cellulosaindustri 
sker numera återvinning i ökad omfatt­
ning. Stora avfallsupplag kan erfordras 
även inom andra typer av industrier t ex 
för större livsmedelsindustrier.
Möjligt markutnyttjande
Olika typer av markanvändning är tänk­
bara efter avslutad deponering och 
efterbehandling.
Stora plana ytor kan vara lämpliga för 
idrottsanläggningar. Miljöer för rekrea­
tion kan erhållas om vegetationsetable- 
ringen lyckas. Erfarenheterna från 
byggande på dessa typer av avfallsupplag 
är begränsade. Möjligheterna bör prövas 
från fall till fall. Upplag av flygaska 
har t ex god hållfasthet vid rätt ut­
formning och behandling. Restriktioner 
och anpassningskrav kan vara nödvändigt. 
Exempelvis kan trädgårdsodling eller 
bete vara olämpligt.
Z onerad markanvändning Före detta skydds zoner kring avslutade
avfallsupplag är ofta, geotekniskt sett, 
relativt problemfria. Dessa ytor kan 
användas för t ex tyngre byggnader. 
Själva avfallsområdet kan utnyttjas som 
kompletterande ytor, mer eller mindre 
intensivt, d v s en zonerad markanvänd­
ning. Om stora nivåskillnader finns mot 
omgivande mark kan dessa succésivt jäm­
nas ut genom utfyllnad.
Det förekommer att ny mark medvetet 
skapas genom utfyllnad i vattenområden. 












\J eg etatio nA etable^ing
Problem och åtgärder
Åtgärder som kan underlätta återanvänd- 
ning av marken efter avslutad verksam­
het måste kombineras med åtgärder som 
hindrar miljöstörningar. Detta är ett 
särskilt starkt krav beträffande sulfid- 
malmavfall, där risken är stor för ut­
läckage av miljöfarliga metaller.
Såväl flygaska från kolförbränning som 
anrikningssand och avsvavlingsprodukter 
(gips) är finkorniga, relativt homogena 
samt oorganiska material.
Tjälfarlighet kan föreligga samt risk 
för damning. Stabilisering och sätt- 
ningsbenägenhet hos dessa material är 
olika. Metoder finns för ytstabilisering 
Vegetation verkar t ex ytstabiliserande. 
Packning ökar bärigheten och minskar 
vattengenomträngningen men försämrar 
markegenskaperna för kommande vegetation 
Hos flygaskupplag kan cement- eller 
kalktillsats ge god tryckhållfasthet.
Problemen är olika beroende på om våt 
eller torr deponering tillämpas. Vid 
våt deponering kommer vattnet att bindas 
i materialet. Vid torr deponering finns 
större möjligheter att välja och variera 
upplagets form och tillämpa succesiv 
efterbehandling. Att sprida ut avfallet 
över onödigt stora ytor är dock nega­
tivt från föroreningssynpunkt.
Risk för radonavgivning bör uppmärk­
sammas. Luftig lagring av avfall från 
skifferbrytning eller annat energirikt 
material innebär risk för dolda bränder.
Avfallsupplagen avslutas med jordtäck­
ning för att minska utlakning och 
skapa förutsättningar för vegetation 
som också skyddar upplaget. Den slutliga 
terrängen kan ges sådana nivåförhållan­
den att infiltration och erosion hindras 
Genom terrängutformning kan också ett 
bra lokalklimat skapas för vegetation, 
rekreation och eventuella byggnader 
eller anläggningar.
Gräsvegetation kan etableras även direkt 
på material med skadliga metaller eller 
med extremt höga eller låga pH-värden. 
Speciellt tåliga växtslag finns för 
dessa miljöer. Vid metallhaltigt avfall 
bör gödsling ske med försiktighet 
eftersom negativa bieffekter kan uppstå. 
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13 Rökille-Filborna, Helsingborg k=n
Området
Rökille-Filbornaområdet ligger i utkanten 
av Helsingborgs tätort . I stort sett he­
la området på ca 230 hektar kommer att ut­
göra avfallsupplag. Inom området finns 
för närvarande upplag för industriavfall 
och hushållsavfall. Vidare planeras en 
större regional deponeringsanläggning.
Området ligger mellan större trafikleder 
och är väl avskilt från bostadsbegyggel- 
se. Det kemiska avfallet från Boliden 
Kemis tillverkning av bl a fosforsyra, 
deponeras i Rökille. För närvarande pågår 
deponering i etapp 1 (av 3). Totalt be­
räknas avfallsupplaget uppta en areal av 
ca 25 hektar.
Industriavfallet består främst av gips 
men också av olika typer av slam. Till 
mindre del deponeras metallhydroxider i 
samma upplag.
Framtida markanvändning
Rökille-Filborna-rområdet beräknas utgöra 
avfallsupplag fram till mitten av nästa 
århundrade.
FZgusi 52. Onviåde-ts Zeige-. Ut 
topogAafiZåka kcuvtan.
FZgaA 53. RökZLle- Zndui&Ujx\)faaZLt>upptag, AödeAZfitån.
Figur 53b. Industriavfall*upplag et från rlksvägen. 
Upplaget hon. här Invallats och planterats.
Efterbehandling ska emellertid göras suc­
cessivt, så att delar av omjrådet kan an­
vändas för rekreation medan avfallsdepone- 
ring ännu pågår. Hela området håller pa 
att indelas i etapper med upplagshöjder 
på 20-30 meter. Genom att varje etapp 
först invallas och planteras ska verksam­
heten kunna försiggå tämligen obemärkt.
Avfallsupplagen har prövats enligt miljö­
skyddslagen. För närvarande finns konces­
sion, dels för industriavfallsupplaget, 
dels för det kommunala avfallsupplaget.
Planering pågår av det regionala upplaget. 
I kommande koncessionsansökan ska även re­
dovisas den framtida markanvändningen för 
hela området. Eftersom utbyggnaden omfat­
tar så lång tid, kommer koncessionsansö­
kan och områdesplanen att baseras 
på en etappindelning. Vidare ska 
stadsplan upprättas. I det långsiktliga 
perspektivet planeras att området ska ut­
göra ett sammanhängande ströv- och rekrea­
tionsområde med fortsättning in mot Hel-
FIgur 54. Avfallsupplaget i>\ia Ingå l ett samman­
hängande. grönstråk In mot Helsingborgs centrum.
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SKOG MITT EMOT 
DEN BEFINTLIGA
FÖRSTÄRKNING AV TOPOGRAFIN 
MED HJÄLP AV VEGETATION
SKALA
VlguJi 55. Rökille - Vtlbonna. Etappindelning och tänkbaA. åtelanvändning av 
kela. det planeAade omn&det föA avfallsupplag.
singborg. Landskapet kommer att formas 
med höjder, platåer och slänter på sådant 
sätt att den tidigare mänskliga verksam­
heten ska framgå.
För själva gipsupplaget i Rökille finns 
planer på att utnyttja materialets egen­
skaper till att bygga upp ett skytte 
centrum alternativt en skidbacke.
Problem och åtgärder (Rökille)
Utläckage av bl a metaller innebär risk 
för förorening av grundvatten. Detta har 
lösts genom ett dräneringssystem och upp­
samlande öppen bassäng, varifrån vattnet 
pumpas till reningsverket.
Materialets bärighet utgör inget problem. 
Däremot har man befarat problem med 
stoftflykt, framförallt vid de relativt 
långa transporterna från industrianlägg­
ningen (ca 11 km). Genom att avfallet 
transporteras i täckta vagnar som spolas 
rena vid avfärd från industriområdet, har 
detta problem eliminerats. Vid behov be­
vattnas även själva upplaget. När tillå­
ten hojd uppnåtts, täcks avfallet succe- 
sivt med 30 cm jord och planteras.
71
I nordöstra kanten av området rinner Väla 
bäck, som nu leds runt området. Diskussio­
ner pågår om hur denna lilla bäck ska han­
teras i framtiden, om den ska kulverteras, 
pumpas eller ledas runt hela upplagsområ- 
det. Troligtvis kommer bäcken att ligga
kvar som en spännande dalgång (ravin) i 
det framtida rekreationsområdet. På grund 
av hela upplagsområdets storlek och fram­
tida höjd diskuteras också hur det slut­
liga dräneringssystemet ska utformas. Vi­
dare diskuteras hur delar av området ska 
kunna göras tillgängligt för allmänheten 
medan avfallshanteringen fortfarande på­
går i senare etapper.
Genomförande (Rökille)
Kommunen äger marken, som arrenderas ut 
till Boliden Kemi. Företaget ansvarar ock­
så för drift, kontrollprogram och efter- 
ställning av upplaget. Helsingborgs kom­
mun ska svara för anläggande och skötsel 
av framtida rekreationsområde.
Erfarenheter och kostnader (Rökille)
Kostnaderna för själva gipsupplaget är 
mycket små. Nackdelarna är de långa tran­
sporterna från fabriken (ca 11 km). Vid 
projekteringen av etapp I uppmärksammades 
i sent skede att en rikstelekabel korsa­
de området. Detta fördyrade anläggandet.
Vidare har det visat sig att kostnaderna 
för omhändertagande av lakvattnet blivit 
mycket höga. Upp till 30 m^ lakvatten/tim 
släpps ut i det kommunala avloppsnätet, 
vilket innebär en dygnskostnad på 1000 - 
2500 kronor. Detta beror på att grundvat­
ten tidvis trängt in.
Ytterligare information kan erhållas av:
Helsingborgs kommun, Stadsarkitektkontoret 
Per Akne
251 89 Helsingborg, tel 042/105000
Boliden Kemi AB, Karl Axel Persson 
Box 902
251 09 Helsingborg, tel 042/135100
Länsstyrelsens naturvårdsenhet
Erik Nicklasson
205 15 Malmö, tel: 040/146095
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14 Mimergruvan, Norbergs km
Norberg är en mindre tätort i Bergslagen. 
Hela kommunen har ca 6 800 invånare.
Driften vid järnmalmsgruvan i centrala 
Norberg lades ner i mitten på 1960-talet. 
Upplag av anrikningssand ligger i anslut­
ning till gruvan, ca 500 meter från cent­
rum. Upplaget med omgivningar omfattar 
cirka 15 hektar. Utöver upplagets negati­
va inverkan på stads- och landskapsbilden, 
förekommer stoftflykt till omgivninnarna.
Upplagsområdet består av två större in­
vallade sandmagasin. Nivåskillanden till 
FtguA 56. Omaåde. rmd upptag av omgivande mark är mot söder och väster 
anAikningiAand, Ut zkonomibka. 5-7 meter. I öster är upplagshöjden ca 
kantan. 2 meter. Större delen av upplagsytan ärhelt plan.
Busk- och markvegetation har delvis bör­
jat etableras naturligt, främst i kanter­na vid vallarna.
Upplaget har ej efterbehandlats. Suraham­
mars bruk har emellertid ålagts återställ­
ning enligt koncessionsbeslut (miljöskydds­
lagen) . Efterbehandling ska ske i samråd 
med länsstyrelsen, som bl a har föresla­
git skogsplantering.
VlguJt 57. Upptagets flacka yta, dßZvtt mzd natuAttgt eXabt&iad vagoXatton,
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flguA 58. Ski56 övojt omaådetå utnyttjande, i’ôn. IdaotUanläggnlngaA, faöMlag.
Ny markanvändning
I den antagna områdesplanen för Norberg 
är området redovisat som industriområde. 
För delar av området finns gruvintressen.
FtguJi 59. Upplagetå vall oek 
Intilliggande jöanäg, väåtia 
delen.
Från kommunens sida finns förslag om att 
utnyttja området som idrottsplats. Skis­
sen till utnyttjande visar att området 
nås från centrum via en gångbro med ramp. 
Själva idrottsplatsområdet inrymmer fot­
bollsplan med läktare, diverse bollplaner 
och anläggningar för friidrott. I östra 
delen av området föreslås parkeringsplat­
ser .
Problem och specialutredningar
De stora nivåskillnaderna innebär problem 
för förbindelse mot centrum.
Undersökning har visat att avfallet inte 
innehåller ämnen som är giftiga för väx­
ter och att pH-värdet är åtta. Kornstor­
leken hos materialet är silt. Bärigheten 
är således inte bra men fullt acceptabel 
för lätta och medeltunga byggnader. Exem­
pelvis bör läktare och omklädnings- 
gärder. Materialets tjälfärlighet måste 
också beaktas.
VlguA 60. Tvivtåektlon N-S 
genom åandmagaAlnet.
Föreslagna åtgärder
Justering av markytan fordras för att un­
derlätta ytvattenavrinning. För delar där 
slitagetålig eller frodig vegetation öns­
kas tillföres gödning (t ex rötslam) och 
organiskt material. Gångvägar kan anord­
nas på befintliga vallar. Behovet av till­
försel av material som underlag för id­
rottsplaner är beroende av vilken stan­
dard som väljs.
Genomförande
Idrottsanläggningen kommer att anläggas 
av kommunen efter detaljplaneläggning.
Marken ägs för närvarande av Surahammars 
Bruk men förhandlingar pågår om kommu­
nalt övertagande. Ett problem är att vär­
dera marken, eftersom Surahammars Bruks 
åläggande enligt miljöskyddslagen ska 
räknas kommunen tillgodo vid beräkning 
av köpeskillingen.
Ekonomi
Genom att anlägga idrottsplatsen på impe- 
dimentmark kan området vid nuvarande id­
rottsplats frigöras för bostadsbebyggel­
se. En uppskattning av råmarkspriset i 
Norberg kan göras till ca 5 kr/m2. Häri­
genom inbesparas cirka 75 000 kronor. 
Kostnaderna för efterbehandling av området 
enligt koncessionsbeslutet, uppskattas 
av länsstyrelsens naturvårdsenhet till 
ca 60 000 kronor.
Om efterbehandlingen anpassas med tanke 
på kommande utnyttjande kan tillkommande 
kostnader för anläggningen uppskattas 
till ca 500 000 kronor eller mer beroende 
på val av standard.
För ytterligare upplysningar hänvisas 
till:















FZgu/t 61. Om/LcLdeZi Zeige. Z 
At/iand- och vattenom/iådet. U/l 
ekonomZika ka/itan.
Åmmeberg är en tätort med ca 700 invånare, 
belägen ca 5 km öster om Askersund.
I Åmmeberg pågick fram till 1977 anrik- 
ningsverksamhet vid zinkgruvan. Anrikning­
en är numera flyttad till orten Zinkgru­
van men industribyggnaderna finns kvar som 
kulturhistoriska minnesmärken.
Upplaget av anrikningssand ligger som ut­
fyllnader i Vättern strax söder om samhäl­
let och omfattar ca 45 ha. Upplaget har 
negativ inverkan på landskapsbilden. Vida­
re förekommer tungmetalläckage ut i Vät­
tern .
Anriksningssanden består till övervägande 
del av mycket fina partiklar i kornstor­
lek motsvarande fin silt (mjäla).
Deponeringen av avfallsmaterial har suc­
cessivt avslutats. Den södra delen har ej 
fyllts på sedan mitten av 1960-talet. Till 
en del har naturlig vegetation kommit in, 
t ex gräs, björk och sälg. Provplantering­
ar har även utförts.
I den norra delen avslutades deponeringen 
1977. Ytan är här delvis ojämn p g a av­
gränsande schaktningar.
Marken ägs av gruvbolaget Vieille Montag­
ne AB.
Ny markanvändning
I den kommunala översiktsplaneringen är 
området redovisat som jord- och skogs- 
bruksområde.
Koncessionsbeslut finns på att området 
ska efterbehandlas i samråd med länssty­
relsen.
Den lokala golfklubben har föreslagit att 
området ska användas för golfbana - ett 
förslag som har mottagits positivt både 
av markägaren, kommunen och länsstyrelsen
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FZgu/i 62. Upplag&ti nowia deZ, ßdnkotinlgaAe, matoAZal än l AocUia deJim.
VlguA. 63. UpptageZA 60dAa doZ, \!<ig<i£a£Â.on ka/i kçmmlt naZuAlZgt och ptantoJiaXÂ..
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- EK TONT MARK
GOLFBANA / ASKERSUND
GOLFARK/TEKT KOA/ALD FREAH, USA
soon
FlguA. 64. UtfoAnming av planerad golfbana. Enligt Altnlng fnån golfklubben.
Problem
Flera specialutredningar har gjorts som 
konstaterar höga halter av zink i Kärra­
fjärden. Även kadmium och bly förekommer, 
dock i betydligt lägre halter.
För att förhindra infiltration av regn­
vatten, ställs stora krav på områdets to­
pografiska utformning - stora plana ytor 
bör undvikas. Vidare ställs stora krav 
på ytskiktet som dels måste vara slitage- 
tåligt och dels underlätta avrinning.
Anläggandet av golfbana har ur denna syn­
vinkel bedömts positivt eftersom det täta, 
kortklippta och välskötta gräset tål er­
forderligt slitage och dessutom minskar 
vattnets infiltration.
Stoftflykt är en olägenhet för omgivning­
en och kan försvåra vegetationsetablering.
Åtgärder




3. Dikesrensning och justering av vatten- 
föring.
4. Åtgärder i strandområdet, bl a vass­
plantering och anordnande av skyddan­
de länsar.
I syfte att hindra stoftflykt har bl a 
grussträngar och vassridåer anlagts.
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Bolaget kommer att åläggas ett kontroll­
program för uppföljning av metallförekoms 
ter i Kärrfjärden.
Genomförande
Bolaget ombesörjer åtgärderna enligt ovan 
Enligt tidplanen ska åtgärderna vara fär­
digställda 1985.
Större delen av området ska förvaltas av 
golfklubben, med vilken arrendekontrakt 
på minst 25 år ska tecknas. Detta inne­
bär att moment 2 i åtgärdsprogrammet kom­
mer att ombesörjas av golfklubben, efter­
som andra krav kommer att ställas på ve­
getationstäckets art och skötsel, än om 
området skulle återställas till naturmark 
Golvklubben får därvid som bidrag av bo­
laget dess beräknade kostnader för grön- 
göring till naturmark.
Kostnader
Bolagets kostnader för de redovisade åt­
gärderna exkl kontrollprogrammet beräknas 
till ca 800 000 kronor i 1983 års priser.
Ytterligare upplysningar kan erhållas av:
Vieille Montagne AB, Bengt Norefors 
690 42 Zinkgruvan
Tel 0583-202 70
Länsstyrelsen i Örebro län, Lennart 
Persson,
701 86 Örebro
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Falu kommun
Fig ut 65. OmMåd&tA lägt. Um 
topogMaßd^ka kaAtcin.
Området ligger 1 km söder om centrala Fa­
lun. Här finns ett ca 25 ha stort område 
med deponerad anrikningssand.
Avfallet från anrikningen av sulfidmalmen 
vid Falu gruva har pumpats i ledningar 
till dammar i området. Deponering har på­
gått under tiden 1940-1982.
Avfallsupplagen utgör stora plana ytor i 
en sluttning med branta vallar mot norr. 
De två äldre upplagen omfattar mindre 
areal och mäktighet än det nyare större 
upplaget.
Ny markanvändning
I områdesplan för stadsdelen från 1977 
betecknades området med avfallsupplagen 
som reservområde för rekreation och del­
vis som trafikreservat.
För angränsande områden pågår arbete med 
stadsplaner för huvudsakligen bostadsbe­
byggelse. Angränsande mark i norr har 
planlagts för industriändamål.
VlguJi 66. UoMMci doXm av omMåd&t, fanÅn de£ i>ödA.a applageX, 1982.
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Efeterbehandlingsmetod måste väljas med 
hänsyn till den framtida markanvändningen. 
För närvarande finns inget beslut om kom­
mande markanvändning, men med hänsyn till 
läge och tillgänglighet är norra delen av 
området lämpligt för verksamheter typ in­
dustri eller handel. Den södra delen har 
bättre förutsättningar att användas för 
rekreation med t ex idrottsplaner för när­
liggande bostadsområden.
Problem
Efterbehandling krävs av miljöskäl. Möj­
ligheter finns dock att anpassa åtgärder­
na till^krav från planerad ny markanvänd­
ning. På så sätt kan framtida anläggnings­
kostnader sparas och markförutsättningar­
na förbättras.
De stora ytorna tar lång tid att åtgärda. 
Efter avslutad deponering måste ytorna 
torka upp och stabiliseras innan de kan 
behandlas. Under tiden finns risk för 
dammspridning och sjunkande pH-värde.
Landskapsbilden och lokalklimatet är inte 
tilltalande, utan måste förbättras.
Risken för utläckage av tungmetaller är 
beroende av hur området efterbehandlas. 
Sjunkande pH-värde och fluktuerande eller 
sjunkande grundvattennivå innebär risk 
för vittring och läckage av tungmetaller.
Det finkorniga avfallsmaterialet innebär 
geotekniska problem. Materialet är dess­
utom aggressivt för t ex vanliga lednings- 
material, dock ej för plast.
ndustri
\ Rekreafion
100 200 300 m
FlguJi 67. SkiAi, till tänkbar 
markanvändning.
Åtgärder
Efterbehandlingen syftar till att hindra 
tillförsel av ytvatten samt syrediffus- 
sion, att upprätthålla pH-värde över fem 
och att hindra erosion och damning. Kon­
kret innebär detta:
- terrängomformning
- tillförsel och inarbetning av kalk
- utläggning av tätskikt (finkornig jord)
- täckning med moränmassor
- tillförsel av material som underlag 
för vegetation
- gödsling, sådd och planterina
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För delar som eventuellt ska förses med 
träd bör ett dränerande skikt läggas över 
tätskiktet för att hindra rötter att nå 
det toxiska materialet.
För delar som eventuellt ska bebyggas 
krävs vägledande geotekniska undersökning­
ar. Konsolidering under 2-3 år samt pack­
ning skapar bättre förhållanden.
Förutsättningar finns att utnyttja delar 
av upplagen för utvinning av ytjordvärme. 
Detta kan i så fall kombineras med rek­
reation .
Genomförande
Enligt koncessionsnämndens beslut ska ef- 
terbehandlingen av hela området vara av­
slutad 1986. Gruvbolaget, Stora Koppar­
berg AB, ansvarar för åtgärderna och är 
även markägare.
Eftersom behovet av jordmassor är mycket 
stort ska samordningsmöjligheter under­
sökas. Överskottsmassor från anläggnings­
arbeten i andra delar av tätorten bör kun­
na ställas till förfogande. Rötslam från 
kommunens avloppsreningsverk har föresla­
gits utnyttjas i ett slutskede.
Bolaget har planerat att utnyttja restpro­
dukter från cellulosaindustrin, nämligen 
kalkmesa som ersättning för kalk samt fi­
beravfall som jordförbättringsmedel.
Möjligheter finns att samordna upprättan­
de av detaljplan för norra delen av områ­
det med efterbehandlingsarbetet. Vid even­
tuell marköverlåtelse måste hänsyn tas 
till bolagets ansvar även i framtiden för 
miljöskydd i området samt i vilken mån ef- 
terbehandlingen utförts och anpassats 
till ny markanvändning.
Kostnader
Kostnader för efterbehandling med enklast 
möjliga utförande har beräknats uppgå till 
ca 3 miljoner kronor. Om efterbehandling- 
en anpassas så att aktiv markanvändning 
underlättas ökar kostnaderna till omkring 
5 miljoner kronor eller 300 kkr/ha.
(1983 års prisnivå).
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17 Fletton Site, Peterborough,
PETERBOROUGH
Vtgun 68. OmK.cidQ.ti> Zägz. 
Kanta finan County CounctZ.
Ftgun 69. övzmtkt övzn 
täktomn&dzt i>om nu fiyZZi 
mzd fiZygaika.
Området och en bakgrund
Peterborough ligger i östra England.
Södra delarna av tätorten upptas till 
stor del av lertäkter och tegelindustri. 
Såväl avslutad som pågående täktverksam- 
het finns. En del täkter är vattenfyllda.
Avslutade lertäkter fylls sedan 1965 med 
flygaska från kolkraftverk. Någon nämn­
värd efterbehandling hade inte skett 
tidigare. I samband med planering av kol­
kraftverk i Midlands beslutades att den 
aska som inte kunde avsättas till andra 
ändamål skulle transporteras med järnväg 
till detta område. Området omfattar för 
närvarande ca 400 ha och kommer, allt­
eftersom täktverksamheten fortskrider, 
att utökas till det dubbla. Slutligen 
beräknas totalt 50 Mton aska inrymmas.
Askan blandas med vatten innan den pumpas 
ut i täktgroparna. Askan sedimenterar 
och vattnet återcirkulerar. Fyllnads- 
djupet varierar från fem till femton meter
Ny markanvändning
Genom området kommer en ny trafikled 
att byggas i framtiden vilken delar 
området. De norra delarna som ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse kan 
i framtiden utnyttjas som sportfält eller
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f-iguJi 70. Otdka 4 fceden -l 
fitjl&nad&v <LK.\ii, a.mW<it^n Inkl. 
&fi£&Ab nhandt£ng . Kafitci 
fisiån Czntfial Elzctsiåcity 
Gznztia££ng Boated.
för lätt industribebyggelse. En vatten- 
fylld täkt har iordningställts för 
vattenskidåkning. De södra delarna kommer 
att återföras till jordbruksmark. Till 
att börja med, omedelbart efter vegeta- 
tionsetablering, utnyttjas även mark som 
är planerad för annat ändamål för bete 
eller odling.
Utfyllnadsprojektet syftar till att 
åstadkomma dels ökad vegetationstäckning, 
dels mark lämplig för rekreationsändamål 
och för tegelindustri. Tillkommande vege­
tation ska också minska vindexponeringen 
i området.
Problem
Askan medför speciella jordförhållanden 
för vegetation liksom leran gör i täkter 
som ej fyllts. Det öppna området är 
dessutom vindkänsligt. Risk finns för 
vinderosion samt dåligt lokalklimat. 
Lämpliga växtarter måste väljas. Pågående 
täktverksamhet kan verka störande på 
annan markanvändning i området.
Några större miljöproblem med askan finns 
inte så som deponeringen är löst. För­
siktighetsåtgärder måste dock vidtas 
så att flygaska inte hamnar i dränerings­
diken eller andra vattendrag.
Undersökningar pågår rörande askans sta­
bilitet för byggnader.
Åtgärder
Samma grundmetod för efterbehandling 
tillämpas i hela området för de fyllda 
täkterna oavsett kommande utnyttjande. 
Metoden innebär jordtäckning, sådd och 
plantering.
Efter att respektive täkt fyllts med 
kolaska och fått tillfälle att konsoli­
dera under några månader täcks ytan med 
minst 15 cm matjord som erhålls från 
den lokala sockerindustrin. Fabriken 
måste göra sig av med flera tusen ton 
jord varje år från tvättningen av socker­
betorna. Vegetationsetablering anses 
kunna utföras även utan denna jord, dock 
inte för jordbruksändamål eller annan 
form av odling.
Trädplantering i omgivningarna, som hade 
påbörjats i tegelindustrins regi har fortsatt.
FIqujl 71. Enterb ekandllng med jordtäckning pågår. 1 en del t>om fiytltn med <uka.
Olika trädslag används på olika material, 
som lera, aska eller bankar av grovt 
material. På branta sidor av lertäkter 
har exempelvis sälg och al planterats. 
Trädplantering sker kontinuerligt allt-*- 
eftersom delområden blir färdiga. Växande, 
planterade träd i området undersöks för 
att ge vägledning för fortsatt plantering,
Genomförande
All plantering sker av personal från 
kraftbolaget med planteringsmaterial 
från en plantskola i området.
Fyllnadsverksamheten kommer att för­
skjutas söderut och pågå ytterligare 
något tiotal år. Färdigställande av hela 
området med ny markanvändning är en lång 
process.
Ytterligare information kan erhålla,s av:
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FtguA 72. OmAådctA läge. Uti 
National Map ScaLm, 
Bartholomew.
Cross Lane ligger vid floden Tyne i 
Newcastle. Markområdet, som omfattar 
40 ha, har tidigare varit ett lågområde. 
Beroende på att markförhållandena inte 
varit tillräckligt bra för byggande har 
stora delar legat oanvända. Markområdet 
har heller inte varit attraktivt för rek­
reation. En järnvägsbank skiljer området 
från flodstranden och skyddar därmed 
från översvämning eller erosion.
Marken har nu delvis fyllts upp med flyg­
aska, PFA (pulverised fuel ash), från 
kolkraftverk i syfte att skapa bättre 
markförhållanden.
Ny markanvändning
Efter utfyllnad ska området användas för 
industri, handel och rekreation. Vid 
markuppbyggnad ställs krav på att områ­
det efteråt ska vara lämpat för anlägg­
ningar som tillfartsvägar, parkerings­
platser och lätt exploatering.
FIguA 73. flygbild 
öveA området,




Kolaskan som används för utfyllnad är 
finkornig och vattenhållande.Utredningar 
och undersökningar har gjorts för utvär­
dering av tidigare geotekniska uppgifter 
samt för kompletterande information. 
Härigenom ska man:
- kunna lämna klara uppgifter till ex­
ploatören om markförutsättningarna
- utarbeta en metod för att åstadkomma 
stabila markförhållanden för grund­
läggning av byggnader upp till 5 ton/m^
- ange vilka grundläggningsmetoder som 
krävs för byggnader av varierande tyngd 
samt anvisa delområden som är mest 
lämpliga för tyngre byggnader.
Testytor med deponerad kolaska har an­
vänts med en storlek av 40x4 Om och 3m 
tjocklek. Tidsåtgång för konsolidering 




$>Deponering av kolaskan sker i bankar av 
5-7 meters mäktighet med vertikala drä- 
neringsskikt. Det utfyllda området kon­
solideras succesivt genom överlaster 
som får ligga i ett eller två år, be­
roende på den underliggande markens 
beskaffenhet. Som last används överbliv­
na stenmassor från gruvindustrin.
FIguJi 74. Utfyllnad, med flygen ka kaA påbrh jcUé, 1985,
12 —Bl
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Behovet av stenmaterial begränsas ge­
nom att lasten flyttas från delyta till 
delyta för att sedan spridas ut.
Genomförande
Efter att den definitiva planen för 
markförbättring och ökad byggbarhet 
tagits fram 1983 kan utfyllnad och kom- 
paktering fullföljas.
Detaljplanering för exploatering görs 
till att börja med för ett stort affärs­
komplex. Etablering av företag ska sti­
muleras genom att området beslutats 
bilda en zon med skattereduktion.
Kostnader
De markförbättrande åtgärderna genom 
utfyllnad och komprimering innebär rela­
tivt låga kostnader eftersom metoden är 
enkel. Restprodukter används som annars 
skulle deponeras någon annan stans.
Ytterligare information kan erhållas av:









Nya verksamheter i områden med gamla
industrier kan aktualiseras dels efter 
att enstaka industrier lagts ned och 
övergivits, dels kan en medveten vilja 
finnas att sanera och omvandla äldre 
områden med blandade industriverksamheter.
Tidigare industriverksamheter kan inne­
bära restriktioner för ny markanvändning 
p g a miljörisker, svåranvänd mark eller 
genom fördyringar p g a omfattande och 
svåra rivningsarbeten, uppgrävning av 
markanläggningar samt sanering från föro­
reningar och avfall. Vanligt är att marken 
tidigare fyllts ut.
RutoA. av tidigam 
antäggningaA
FöAoA&nad maak
Exempel på verksamheter som kan orsaka 
markföroreningar är:




- verksamheter o anläggningar med asbest
- anläggning för miljöfarligt avfall
- järnvägsbangårdar
När det gäller gamla industriområden 
aktualiseras saneringsproblemen ofta i 
samband med utarbetande av detaljplan, 
vid grundundersökningar eller i samband 
med markarbeten för nya anläggningar.
Om saneringsbehov upptäcks i ett sent 
skede av planeringen kan det innebära 
färre åtgärdsalternativ och högre kost­
nader .
Plangenomförandet kan vara förknippat 
med speciella svårigheter, exempelvis 
reglering av ansvarsfrågor mellan ny 
och gammal markägare.
Exemplen som redovisas i rapporten rep­
resenterar områden med problem av olika 
karaktär, dels områden med rester av 




Byggnadilagen Ny markanvändning för tätortsändamål 
kräver planläggning enligt byggnadslagen.
Hölts oékyddAlag en
Enligt byggnadslagstiftningen och hälso­
skyddslagen kan lämpliga saneringsåt­
gärder eller restriktioner föreskrivas 
i samband med planläggning.
Milj öAkydcU>lag en Om den nya verksamheten fordrar prövning 
enligt miljöskyddslagen kan sanerings­
åtgärder föreskrivas i det sammanhanget. 
Eftersom äldre verksamheter ofta inte 
ålagts några miljöskyddsåtgärder eller 
krav på efterbehandling vilar ansvaret på 
markägaren. Om den tidigare verksamheten 
ålagts efterbehandling vid koncessions- 
prövning enligt ML kan ett ansvar för 
miljöskydd och kontroll kvarstå även 
efter att erforderlig efterbehandling 
utförts.
Riktlinj QJi Riktlinjer finns inte generellt för 
tillåtna halter av föroreningar i mark. 
Gränsvärden finns främst för tillåtna 
halter av föroreningar i dricksvatten. 
Preliminära riktlinjer från naturvårds­
verket finns för tillåtna halter av 
arsenik i mark och vatten. Dessa rikt- 




Ett problem kan vara att i ett sammanhang 
avveckla alla verksamheter inom ett 
större område. Alternativ mark för ej 
nedlagda verksamheter kan vara svårt att 
finna till lämpliga priser. Nya krav på 
väg- och planstandard kan innebära 
ingrepp i omgivningarna.
Om området är större än den areal som 
efterfrågas för nya verksamheter kan 
detta innebära onödiga kostnader. Stora 
kala markytor är inte attraktiva. 
Vegetationsetablering kan då vara en 
nödvändig, tillfällig, åtgärd som under­
lättar ny markanvändning.
I de fall då tidigare verksamhet helt 
lagts ned och marken överlåtits kan det 
vara svart att rikta ansvar mot den som 
orsakat förorenad mark eller lämnat 
anläggningar som måste rivas. Om liten 
efterfrågan på mark finns kan en sanering 
utan aktuell återanvändning bli ekono­
miskt betungande för en kommun. Statliga 
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nande kan då vara en lösning.
I de fall miljörisker föreligger, ford­
ras provtagning och analys av mark, 
vatten och material samt utredning om 
vilka saneringsåtgärder som krävs för 
t ex ny bebyggelse eller iordning­
ställande för rekreation. Det kan då 
avgöras i vilken mån som den planerade 
markanvändningen behöver omprövas eller 
anpassas efter omständigheterna. Efter­
följande kontroller kan erfordras.
Principiella åtgärdsalternativ gäller 
på vilket sätt som rester från tidigare 
verksamhet ska behandlas, rivas och 
omhändertas eller oskadliggöras.
Sanering kan ske på platsen, i angrän­
sande område eller genom transport till 
annan plats för lagring, deponering eller 
annan behandling. En kompromisslösning 
kan vara att t ex starkt förorenad jord 
samlas till en liten yta i området där 
restriktioner för markens användning kan 
accepteras och materialet hållas under 
kontroll. Val av metod bör ske i samråd 
med länsstyrelsen och kommunal miljö- 
och hälsoskyddsnämnd. Speciell hänsyn 
kan också fordras av arbetsmiljöskäl i 
samband med markarbeten och rivning.
Exakt kartering och registrering av 
områden med varaktiga svårigheter till 
följd av tidigare markanvändning bör 
alltid göras, även om planläggning inte 
för tillfället är aktuell.
Om innehavaren av den nedlagda verksam­
heten skall genomföra någon form av 
efterbehandling kan åtgärderna vara otill­
räckliga med tanke på önskad ny markan­
vändning. I sådana fall kan överens­
kommelse träffas om delade kostnader 
mellan tidigare ägare eller brukare och 
den nya ägaren eller exploatören. Efter­
behandling och miljöansvar kan t ex 
regleras i exploateringsavtal i de fall 
ny bebyggelse är aktuell.
Litteratur
Sanering efter industrinedläggningar. 
SOU 1982:10. Liber, Vällinby.
Sanering av arsenikförorenad mark vid 
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19 Sandvik-Svartvik, Sthlms k--n
Sandvik
Svartvik
MW J TRANEBERG1 KUNGS­HOLMEN
Området
Det sedan länge nedlagda industriområdena 
Sandvik och Svartvik ligger i stadsdelen 
Traneberg i västra Stockholm, vid Ulvsun­
das jön .
Marken omfattar en udde av ca 8 ha som 
utgör en platå, 5-10 m över vattenytan. 
Stora tomma tegelbyggnader har länge fun­
nits kvar. Området har haft en skräpig 
karaktär.
På angränsande mark finns gamla arbetar­
bostäder och ett kuperat skogsområde som 
är rekreationsområde för befintlig bos­
tadsbebyggelse i Traneberg,
Området har tidigare ej varit detaljpla- 
nelagt.
FûguA 75. Omåd^ti läge. Ny markanvändning
Kastfa h>i Sthlm kommun.
Det f d industriområdet ingår i stadsplan 
som upprättats för Minnebergsområdet 1980.
900 bostäder ska byggas i Sandviks- och 
Svartviksområdet samt på sluttningen in­
till där integrering kan ske med kultur­
historiskt värdefull bebyggelse.Den höga 
exploateringsnivån (ca 650 re/ha) moti­
veras av områdets centrala läge samt av 
direktkontakten med park- o vattenområden.
FùguA 76. Sandvûk-SvcvutvùkomfiàdeX, 1984
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kLguJL 77. Ittiu&icution av planeAad be.be/ggzLie. StadiaJik kontoret, Stklmå kommun.
Längs vattnet föreslås en strandpromenad. 
Bebyggelsen vid stranden har slutna gårds- 
former för att få ett gott lokalklimat. 
Gårdarna har dock öppna gatt mot vattnet 
för att många lägenheter ska få utsikt åt 
det hållet. Husen utformas i terrasser.
Problem
I de f d industriområdena består marken 
till stor del av fyllning, delvis i ter­
rassform i anslutning till byggnaderna, 
särskilt i delarna mot Ulvsundasjön. Ma­
terialet i fyllningen är sprängsten, 
block och morän.
Eftersom industribebyggelsen nått ända ut 
i vattnet saknas såväl vegetation som na­
turlig strandlinje. Stränderna är branta 
och vattendjupet snabbt tilltagande.
Längs en del av strandområdet finns gam­
la kajanläggningar.
Trafikförsörjningen för hela dec nya 
bostadsområdet har varit ett problem. Ti­
digare vägförbindelser till industriom­
rådet är helt oacceptabla med dagens tra­




De gamla industribyggnaderna har rivits 
succesivt 1976-82.
På fyllnadsmark räknar man preliminärt 
med grundläggning av byggnader ned till 
morän eller berg. På norra delen av 
udden förekommer lös lera med torr­
skorpa i en smal dalgång. Förutom 
grundläggning till fast botten måste 
där sättningsrisker observeras vid 
eventuell tillförsel av massor.
I strandzonen fordras en hel del åtgär­
der för att göra den användbar. Delar av 
befintliga bryggor och kajer föreslås 
återställas eller nyuppföras. Förslag 
finns också till ett mindre område med 
bryggor för småbåtar.
För trafikförsörjningen ingår en ny gata 
i stadsplanen. Denna uppsamlingsgata skul­
le få en sträckning genom det värdefulla 
skogsområdet.
Genomförande
Marken förvärvades under 1960- och 70-ta- 
let av privat exploatör. Därefter påbör­
jades planeringen. Genom att området va­
rit i en ägares hand kommer omvandlingen 
av det f d industriområdet inte att inne­
bära några problem.
HSB kommer att svara för byggandet. Exp­
loateringsavtal har upprättats. Innan 
området bebyggs måste flyget på Bromma 
avvecklas. Den fastställda stadsplanen 
har för närvarande överklagats av de bo­
ende i befintlig bebyggelse p g a den 
planerade vägen genom rekreationsområdet.
Kostnader
Den höga exploateringsnivån innebär att 
de något högre markberedningskostnader- 
na ej kommer att nämnvärt öka byggkost­
naderna .
För ytterligare information hänvisas 
till :
Stockholms kommun, stadsarkitektkontoret 
Jan Inge, Box 8314, 104 20 Sthlm 
tel; 08/785 73 73
13 —Bl
20 Svanö, Kramfors kommun
KKWHORS.., Området
Svanö är en ö i Ångermanälven cirka 5 km 
söder om Kramfors tätort. Landskapet på 
och kring ön är mycket naturskönt.
Sedan början av seklet har ön dominerats 
av en stor massaindustri samt sågverk.
Sågverksområdet på öns västra sida om­
fattar cirka 10 hektar och massafabriks­
området på östra sidan något mer.
Vid massafabriken har stora mängder av­
fall av varierande slag deponerats. Kaj­
anläggningar finns i båda områdena. Mas­
safabriken lades ner 1966. Sågverket ha­
de tidigare brunnit ned.
Bostadsbebyggelse finns sedan gammalt på 
ön. Vidare finns kommunalt vatten och 
avlopp utbyggt. Ön har sedan något år 
förbindelse med fastlandet via en bro.
„„ISairoe.
Figut 78. 0mh.åd&tA Zäg&. Ufi 
topogna^Zi>k.a kcwtan.
FlguA 79. Svanö. ÖveAéZktibZZd bödox.
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Figuh. 80. V&n gamla cellulo-ialnduAtsUn på Svanö.
Ny markanvändning
De båda före detta industriområdena lig­
ger inte särskilt lämpligt till för mo­
dern industriverksamhet och bedöms inte 
heller som lämpligt för exploatering för 
fritidshus eller bostadsbebyggelse. Oex­
ploaterade stränder önskas bibehållas.
I nyligen upprättad dispositionsplan an­
ges för sågverksområdet markanvändningen 
rekreation och för massafabriksområdet 
anges bebyggelse. Planarbetet fortsätter. 
Detaljplaner upprättas i båda fallen.
Ansökan finns om utbyggnad av camping­
plats m m i privat regi inom före detta 
sågverksområdet. Se illustration. Den 
sandiga marken är där helt plan och kan 
tåla slitage. Befintliga träd bildar skug­
ga och lummighet. Kajanläggningarna kan 
utnyttjas som småbåtsbryggor.
Det östra området ligger nära Sandö med 
centrum för biståndsutbildning. En plane­
rad expansion av den verksamheten med un- 
dervisningsbyggnader m m har bedömts med 
FlguA 81. Vlspo-i-ùùconiplan qoa fgrcje]_ kunna lokaliseras till Svanö. Om- 
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diskuterat utställningsområde för Ådals- 
regionen. Se illustrationsplan.
Åtgärder
Den nedlagda massafabriken var tidigare 
en olägenhet och säkerhetsrisk varför 
byggnaderna sprängdes. Rivningsmassorna 
planades ut och fylldes ut i vattenområ­
det och någon borttransportering behövdes 
inte.
Åtgärdsprogram för sanering av Ångerman­
älvens stränder upprättades i början av 
70-talet av länsstyrelsen. Beredskapsar­
beten användes sedan för att rätta till 
de grövsta missförhållandena vid Svanö- 
fabriken. Kajer och stränder sanerades
från bl a betongfundament. Säkerhetsfrå­
gorna var dominerande. Efter rivningen 
återstod ett ödsligt område.
Genomförande
Under 1981-82 har en vägbank och bro 
bYUgts till Sandö som ersätter tidigare 
färja till fastlandet. Förslag till dis­
positionsplan för Svanön upprättades 
1982-10-12.
Exploatören för campingområdet kommer att 
upprätta detaljplan för det västra områ­
det och kommunen för det östra, före det­
ta massafabriken.
Problem
Eftersom en del rester av byggnader och 
anläggningar under markytan kvarstår i 
östra området liksom utfyllnader närmast 
stranden kommer i första hand de delar 
som tidigare ej varit bebyggda att nu an­
visas för byggnader. Zonen närmast vattnet 
lämnas fri. Åtgärder för vegetationsetab- 
lering i strandzonen fordras.
Kajbyggnader av trä fordrar viss upprust­
ning i båda områdena.
Kostnader
Rivning av massafabriken kostade kommu­
nen omkring 1 miljon kronor. Rivningen 
bekostades delvis av AMS. Hela ön för­
värvades av kommunen från NCB 1972 till 
motsvarande kostnad.
Kostnaden för den nya vägförbindelsen 
blev ca 10 miljoner kronor, vilket väg­
verket svarade för.
Marken respektive tomterna kommer att 
överlåtas till ett lågt pris för nya 
verksamheter.








21 Igelsta, Södertälje kommun
k Ig un. 83. Omnådetå -läge. 
Kcuvtci: Söd&vtälj e kommun.
Området
Igelstaområdet ligger ca 3 km från Söder­
tälje centrum och har goda förbindelser 
med Stockholmsområdet. Tidigare fanns här 
sågverk m fl trähanteringsverksamheter 
och kajanläggningar.
Igelstaområdet omfattar 60 ha. Ett parti 
i mitten av området, ca 150 kvadratmeter 
stort har förorenats starkt av arsenik 
från ett tidigare impregneringsverk.
Ny markanvändning
Efter att tidigare verksamheter lagts ned 
har stadsplan utarbetats och fastställts 
för Igelstaområdet.
Platsen anses lämplig för kontors- och 
industriändamål. Vid stranden har grön­
stråk utformats med gång och cykelväg.
Problem
I samband med rivning och uppstädning av 
området upptäcktex den arsenikförorenade 
marken. Detta delområde fordrade speciell 
sanering innan hela området kunde exploa­
teras för nya verksamheter. Expertis anli-












Vi.Qu.fi ZB. IlliUtficution till stadsplan. SödeAtälje kommun.
tades för undersökning och åtgärdsbedöraning.
Igelstaområdet är till stora delar ut­
fylld och plan mark. Geotekniska undersök­
ningar visade att en zon närmast stranden 
inte bör bebyggas.
Åtgärder
Sanering av den arsenikförorenade marken 
skedde genom:
- bortschaktning av ca 20 cm av det 
översta, kraftigt förorenade, jordskik­
tet, med samtidig behandling av den 
borttagna jorden med kalk och järnsal- 
ter,
- behandling av underliggande markyta med 
kalk och järnsalter,
- behandling på platsen, med kalk och järnsalt, för ytterligare markparter som
förorenats,
102
- transport av de bortschaktade jordmas­
sorna till en tidigare avslutad avfalls- 
deponi, där de läggs i ett tunt skikt 
och besås med gräs.
Genomförande
Kommunens näringslivskontor svarade för 
saneringsåtgärderna som utfördes av gatu­
kontoret 1981, med kontroll från miljö- 
och hälsoskyddskontoret.
Eventuellt framtida utläckage av kvarva­
rande arsenikrester bedöms av kommunen va­
ra litet och utan betydelse med hänsyn 
till befintliga bakgrundsnivåer av föro­
reningar i Igelstaviken.
Delar av området kommer att bebyggas un­
der de närmaste åren.
Kostnader
Saneringsarbetet kostade 30 000 kronor 
plus utredningar inom kommunen och kon­
sultkostnader. Bolaget som orsakat den ar- 
senikförorenade marken har vägrat ersätt­
ning till kommunen för saneringsarbetet.




Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
151 89 Södertälje
Tel 0755/210 00
22 Korsnäsverken, Gävle kommun
lliiiil mm
F-iguA 86. OmscådeXi> läge.. 
E{)teA topogKa^Äj>ka kcuitan.
Områuet
I Bomhus strax utanför Gävle ligger vid 
Korsnäsverken en nyligen nedlagd kloralka- 
lifabrik. Fabriksområdet är föremål för 
sanering.
Såväl själva fabriken som kringliggande 
mark är förorenad av kvicksilver. Marken 
har tillförts kvicksilver dels från luft­
utsläpp dels genom det processlam som tip­
pats i en damm som därigenom innehåller 
ca två ton kvicksilversulfid. Mindre läc­
kage till omgivande mark sker. Allt kvick- 
silverförorenat avfall från saneringsarbe- 
tet omhändertas i första hand inom fab­
riksområdet .
Det påverkade området kring fabriken om­
fattar maximalt tio hektar. Marken i om­
rådet består av utfyllda moränmassor i ti­
digare havsområde. Tillstånd enligt miljö­
skyddslagen fanns att driva den gamla fab­
riken för tillverkning av klor, natronlut 
och saltsyra till 1982.
Markanvändning
Omgivande mark kommer även fortsättnings­
vis att utnyttjas för industriändamål. En 
ny fabrik finns intill den gamla. Even­
tuellt kan de gamla byggnaderna komma att 
utnyttjas efter sanering.
Deponeringsplatsen för slam,och annat 
kvicksilverhaltigt avfall, kasserad pro­
cessutrustning m m får inte bebyggas el­
ler upplåtas för fasta anläggningar. Depo— 
neringsområdet måste vara tillgängligt 
för eventuell flyttning av avfallet i 
framtiden. Området måste därför mätas in 
och markeras på karta. Efter slutlig täck­
ning kan deponeringsområdet möjligen an­
vändas för lättare tillfälliga upplag.
Observationsrör för grundvatten måste va­
ra tillgängliga i omgivningen. Någon 
skyddszon har inte planerats.
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Figur SI. Veponeringsplats ens läge. Veponin har byggts upp till marknivå,]9S3.
Problem
Avfall som slam från industriprocesserna 
och avfall från saneringen av fabriken, 
skrot m m bör inte transporteras i onödan. 
Vid deponering inom området bör så liten 
yta som möjligt användas dels av markan- 
vändningsskäl, dels av miljöskäl. Liten 
yta kan täckas effektivt och begränsar 
ytvatten och infiltration.
Det kvicksilverhaltiga slammet ligger i 
dammen under vatten och bör även fortsätt­
ningsvis förvaras i syrefattig miljö.
Bassängens tätande sidor får ej skadas. 
Kringliggande mark bör inte dräneras ef­
tersom jordens fastläggningsförmåga för 
kvicksilver då minskar. Eventuellt läcka­
ge av kvicksilver binds bäst vid neutralt 
pH som nu. Därför måste pH, grundvatten- 
nivä och kvicksilverhalt kontrolleras 
fortlöpande i marken.
Åtgärder
Slamdammen som omfattar ca 4000 ra.2 bibe- 
Eigur SS. Grundvattnets ström- hålls. Denna plats har valts att utnytt- 
ntngsriktning l oc.h krtng jas även för deponering av fast kvicksil-
deponin. Efater rtktning till- verhaltigt avfall från invändig rivning 
hörande koncessionshandligarna. och' sanering.
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Befintligt slam täcks först med täta jord­
massor som komprimeras och asfalteras 
till marknivå, över detta deponeras det 
fasta avfallet avskilt för att möjliggö­
ra eventuell framtida flyttning. Slutli­
gen täcks deponin med tät jord och asfal­
teras. Se skiss. Deponin utformas så att 
god lutning för ytvattenavrinning erhålls. 
Den valda lösningen bör medföra att vat­
tengenomströmningen i dammen minskar vil­
ket i sin tur minskar risken för läckage 
av kvicksilver.
Genomförande
Avveck1ingsplan upprättades av bolaget 
(Diacell AB) och fastställdes av läns­
styrelsen i slutet av 1982. Avvecklingen 
beräknades ta två år. Lägesrapport och 
slutrapport skall inlämnas av företaget 
till länsstyrelsen.
Karta med lägesangivelser över området 
tillställs länsstyrelsen och kommunen.
Kostnader
Åtgärder för iordningställande av depone- 
ringsplats inklusive planering och genom­
förande bekostas av företaget och har be­
räknats till ca 3 miljoner kronor. Före­
taget svarar även för genomförande av 
kontrollprogram.
Ytterligare upplysningar kan erhållas av:.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Naturvårdsenheten
Knut Lundstedt
Tel 026/12 91 00
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ORDLISTA
Avfallsupplag : Anläggning för placering av av­
fall inom ett begränsat område, 
med speciella krav t.ex. vad 




Eng: landfill (site), waste 
deposit.
Bergtäkt; Täkt i berg för framställning av 
bergkrossmaterial (enlTNC) Eng: 
Quarry.
Dagbrott : Anläggning i dagen för brytning 
av malm eller ind.ustrimineral 
(stenbrott) (efter TNC).
Eng: open pit, open cut.
Deponering, 
uppläggning :
Placering av avfall inom avgrän­
sat område, antingen permanent 
eller under iakttagande av samma 
miljöskyddskrav som vid permanent 
placering (enl. TNC).
Eng: landfill(ing), deposition, 
controlled tipping.
Efterbehandling: Åtgärder som vidtas för skadad 
mark, (t.ex. takter, avfalls­
upplag och förorenad mark), 
som syftar att minska störningar 
eller förbättra möjlighet­
erna till framtida markanvänding. 
Åtgärder kan utföras kontinuerligt 
under drift och i efterhand.
Eng: reclamation, redumption.
Flygaska : Finkornig aska av kol, partiklar 
som avskiljs vid rökgasrening i 
anläggningar med kolförbränning.
Eng: flyash.
Förorenad mark: Mark som innehåller substanser som, 
om de finns i tillräcklig mängd, kan 
innebära risk vid verksamheter på 
platsen.
Eng: contaminated land.
Grustäkt: Förutom täkt av grus innefattas 




Industriavfall: Avfall från industriell verksam­
het innehåller tillverkningsav- 
fall, men kan även innehålla kon­
sumtionsavfall och reningsavfall 
(enl TNC).
Eng: industrial waste.
Kommunalt avfall: Avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsmonopol (enl TNC) .
Eng: municipal waste.
Sanering av mark: Åtgärder såsom borttagning av 
oönskat material, anläggningar 
eller föroreningar som annars kan 
innebära olägenheter t ex hindra 
önskad markanvändning.
Eng: reclamation of land.
Skadad mark: Mark vars uppbyggnad eller egen­
skaper skadats genom urgrävning, 
utfyllnad eller genom förorening­
ar så att markens användning för­
svåras eller värdet för viss an­
vändning minskar.
Eng: derect land.
Stenbrott : Brytningsplats för sten (enl TNC). 
Eng: quarry
Sulfidmalmavfall: Avfallsmaterial från brytning av 
sulfidmalm, varphögar och depone­




Att ta i anspråk mark för visst 
ändamål efter att tidigare verk­
samhet avslutats. Marken har ge­
nom tidigare utnyttjande erhållit 
egenskaper som kräver speciella 
åtgärder, hänsyn eller restrik­
tioner vid etablering av ny mark­
användning .
Eng: reuse, renev/al, recycling of 
land.
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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
811565-8 från Statens råd för byggnadsforskning 
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